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Izvleček 
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uporabo teoretičnih osnov na dejanskem projektu.  
Ugotovimo lahko, da prinaša metoda prislužene vrednosti v sistem kontroliranja gradbenega 
projekta veliko pozitivnih lastnosti, saj nam omogoča celovito spremljanje projekta in poskrbi 
za bolj realistično sliko stanja kot katerikoli druga planska ali stroškovna informacija sama. 
Pomembno je, da pri izračunih časovnih in stroškovnih odstopanj ugotovimo tudi vzroke za 
odstopanja ter se po potrebi odločimo tudi za ustrezne korektivne ukrepe, ki bi odstopanja 
zmanjšala. 
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Abstract  
Unpredictable events are typical for construction projects, and therefore the use of knowledge 
and skills applicable to project control is essential for improved consequent larger chance of 
achieving planned scope. 
The thesis presents theoretical background of construction project time and cost management, 
and the basics of Earned Value Method (EVM). A method is used for integrating project 
scope, schedule and cost (resources), and for objectively measuring project performance and 
progress. Performance is measured by determining the budgeted cost of work performed (i.e., 
earned value) and comparing it to the actual cost of work performed (i.e., actual cost). 
Progress is measured by comparing the earned value to the budgeted cost of work scheduled 
(i.e., planned value). The second part of the thesis presents the application of the theoretical 
background to a case study. 
It can be concluded that several advantages are introduced in the control system when using 
EVM; it enables comprehensive project follow-up and provides more realistic view on a state 
of a project than any other schedule or cost information itself. However, it is also important to 
determine the cause of a variance in schedule and cost varience determination and to decide, 
if corrective action is required. 
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1 UVOD 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
Kaj je projekt? Projekt se v različnih strokah in okoljih pojmuje zelo različno, kot: 
 dokumentacija, načrt, elaborat               (npr. v gradbeništvu) 
 faza izdelave tehnične dokumentacije                (npr. v inženiringu) 
 ciklus v proizvodnji, ki je izdvojen iz poslovanja                   (npr. v industriji) 
 faza v temeljnem procesu            (npr. v proizvodnih in storitvenih podjetjih) 
 izdelan objekt ali storitev               (npr. v zabaviščni industriji) 
 investicija kot celota … 
 
Ob branju različne literature lahko ugotovimo, da je definicij za projekt prav toliko, kolikor je 
avtorjev. Poglejmo nekaj značilnih: 
o PROJEKT je več časovno in strukturno med seboj povezanih opravil   (Rant, 1998) 
o PROJEKT je zaključen proces oblikovanja in izvajanja določenih del  - dejavnosti, 
ki so med seboj logično odvisne in povezane za dosego podciljev; z 
nadaljnjo povezavo dejavnosti se preko podciljev postopno doseže 
končni objektni in namenski cilj projekta                             (Hauc, 2007) 
o PROJEKT je časovno omejen napor, ki mora biti vložen, da bi bil ustvarjen 
edinstven izdelek ali storitev        (PMI, 2004) 
o PROJEKT je edinstven proces, ki sestoji iz skupka koordiniranih in nadzorovanih 
aktivnosti z datumi začetkov in koncev. Pomeni sredstvo za doseganje 
ciljev, skladnega s specifičnimi zahtevami (poda jih naročnik), vključno 
s časovnimi omejitvami, stroški in viri               (ISO 10006:2004, 2004) 
 
Če na kratko povzamemo te različne definicije, potem za projekt velja, da je enkraten podvig 
z vnaprej določenim ciljem. Sestavlja ga skupek dejavnosti, ki so med seboj bolj ali manj 
povezane in časovno omejene. Izvajamo jih s pomočjo različnih virov, ki povzročajo stroške. 
S temi dejavnostmi dosegamo določene vmesne cilje, z zaključkom projekta pa končni cilj, ki 
smo si ga pred začetkom zastavili.  
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V kolikšni meri smo pri tem uspeli, je odvisno od same priprave in izvedbe projekta. Dokaj 
enostavno, le da je projekt, to velja tudi za gradbeništvo, zelo specifičen proces in se pod 
popolnoma enakimi pogoji nikoli ne ponovi. Velika je tudi možnost raznih naključnih 
dogodkov, ki ovirajo in onemogočajo samo izvedbo dejavnosti in projekta nasploh ter s tem 
negativno vplivajo na kakovost, roke in stroške. Obstaja torej precej neznank in okoliščin, ki 
jih je potrebno obvladovati, tako da potrebujemo za izvajanje projekta ustrezne tehnike in 
skupino, ki je za to ustrezno usposobljena. 
 
V teoriji so tehnike planiranja in vodenja projekta znane in dobro opredeljene, vendar se kljub 
temu v praksi redno dogaja, da projekti niso dokončani v roku, v dogovorjenem obsegu ali pa 
prekoračijo predvidene stroške (Goldratt, Critical Path Management, ...). Če želimo zagotoviti 
uspeh projekta, moramo v praksi, poleg skrbnega planiranja, izvajanje projekta sproti 
spremljati, kontrolirati in analizirati. S tem si pridobimo izkušnje tudi za nadaljnje delo. 
 
1.2 Namen diplomske naloge 
 
V diplomski nalogi želim predstaviti obvladovanje gradbenega projekta z rokovnega ter 
stroškovnega vidika. Zadnji od osnovnih merljivih ciljev projekta, kakovost (slika 1), zaradi 
preobširne teme ni predmet te naloge. Obvladovanje projekta bom predstavil tudi na 
konkretnem primeru. 
 
             ROKI 
 
 
 
 
 
 
   STROŠKI                                   KAKOVOST 
Slika 1: Cilji gradbenega projekta 
GRADBENI 
PROJEKT 
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Obvladovanje stroškov projekta odločilno vpliva na poslovni izid oziroma dobiček, ki 
predstavlja poglaviten razlog, da se projekta sploh lotimo. Doseganje zahtevanega nivoja 
kakovosti pa omogoča izvajalcu projekta kontinuiteto dobička.  
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del, ki je zajet v 2. in 3. poglavju, opisuje 
teoretične osnove v zvezi s stroškovno in časovno analizo projekta, v drugem delu pa so v 4. 
poglavju preko analize poteka gradnje dejanskega projekta ponazorjene in razložene 
teoretične osnove iz prvega dela. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 
2.1 Zgodovinski razvoj managementa  
 
Potreba po usklajevanju človekovega dela, ki je bistvena sestavina pojma management, se 
pojavi, ko se v človeških skupnostih pojavi tehnična delitev dela oz. ko pride do pojava, da 
izdeluje posamezen izdelke več posameznikov. Prve (velike) gradbene projekte srečamo v 
Egiptu (piramide), Mezopotamiji (melioracijska dela) in na Kitajskem (kitajski zid). O poteku 
teh projektov obstaja izjemno malo virov (Rodošek, 1998). Prvi zametki managementa so 
povezani z upravo države ter vojske, Tako so Egipčani 1750 pr. n. št. med prvimi uporabili 
besedo vezir, katerega vloga je bila usmerjanje, organiziranje, usklajevanje in odločanje. Na 
Daljnem vzhodu je kitajski general Sun Tzu 600 pr. n. št pisal o delitvi armade na manjše 
dele, o potrebi načrtovanja, o strategijah. (Možina, Rozman, et.al., 2002) 
 
Pomembne vloge managementa so se zavedali tudi v času grških držav in rimskega imperija. 
V Grčiji je Sokrat (469 – 399 pr. n. št) ugotavljal, da je management enak v zasebnih in 
državnih zadevah in kdor zna opravljati ene, bo znal tudi druge. Aristotel (384 – 322 pr. n. št.) 
v Politiki obravnava tudi delitev dela, oddelčenje, centralizacijo, decentralizacijo, delegiranje, 
sinergijo, vodenje. Ksenofon (okrog 360 pr. n. št) opisuje prednosti delitve dela v proizvodnji 
obutve za potrebe vojske na tekočem traku. Rimljani razvijejo vojaško organizacijo na 
podlagi desetin. Gradnja cest in delavnic, državno urejanje vrste dejavnosti, zlasti za potrebe 
vojske, in podobno prispevajo k razvoju gospodarstva in managementa. V 3 stoletju se 
oblikuje cerkvena hierarhija: papež, kardinal, nadškof, škof, duhovnik. Fevdalizem ni prinesel 
posebnega napredka v managementu, so pa križarske vojne in odkritja novih območij in 
Amerike oživili trgovino in gospodarstvo. Protestantska etika spodbudi delo, ko ga postavi 
kot glavno vrednoto. (Možina, Rozman, et.al., 2002) 
 
Tehnična delitev dela, standardiziranje proizvodov in iznajdba parnega stroja vodi v obdobje 
industrijske revolucije, ki pomeni začetek razvoja proučevanja organizacije dela. Razni 
organizatorji proizvodnje, kot so Owen (1771 – 1858), Babbage (1792 – 1871), Ure (1778 – 
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1857), Dupin (1784 – 1873) in drugi so preko izkustvenih rezultatov iz preteklosti skušali 
povečati učinkovitost, izboljšati pogoje dela ter razviti nove tehnologije.  
 
Kljub skrbnejši pripravi proizvodnje, delitvi dela in poostreni kontroli proizvodnje pa 
empirična organizacija ni bila zadostna, vseeno pa se v tem času pokažejo prvi zametki 
vodenja projektov. Za pionirja znanstvenega pristopa organizacije dela veljata Frederick 
Taylor (1856 – 1915) in Henry Gantt (1861 – 1919). Prvi je preko svojih preučevanj postavil 
tezo, da lahko izboljšamo storilnost delavca s tem, ko se osredotočimo na osnovne elemente 
njegovega dela (jasno opisna in omejena delovna naloga, standardizirane delovne razmere in 
priprave, …), ga ustrezno nagradimo in usposabljamo. Med drugim je imel precejšen vpliv na 
Gantta, ki je menil, da morajo nadrejeni učiti in voditi podrejene in ne samo siliti k delu. Znan 
je tudi po predlaganju grafičnih pripomočkov v planiranju in kontroliranju proizvodnje. 
Njegovi »gantogrami« oziroma blokovni diagrami nazorno prikazujejo zaporedje in trajanje 
dejavnosti v projektu na podlagi grafičnega prikazovanja relacije med dejavnostmi in časom. 
Že dejstvo, da ga zaradi zelo preglednega grafičnega prikaza še vedno uporabljajo novejši 
računalniški programi (kot na primer Project, ki je uporabljen tudi v tej nalogi), mu daje 
priznanje , da je bil in je še danes najboljši prikaz terminskega plana projekta.  
 
Posledica Taylorjevih spoznanj in spoznanj njegovih sodelavcev in naslednikov je povečanje 
produktivnosti in vrsta ugotovitev o vlogi managementa in organizacije v podjetjih in 
podobnih združbah. Zlasti iz današnjega zornega kota pa je Taylorjevim naukom mogoče 
očitati predvsem ločitev razmišljanja od izvedbe ter neupoštevanje človeških in družbenih 
potreb delavcev. Za razumevanje in razvoj managementa je pomembnejša teorija Henry-ja  
Fayol-a (1841 – 1925). Zanj ni v ospredju iskanje učinkovitosti. Cilj poslovnih funkcij 
(proizvodnja, nabava, prodaja, finančna služba, računovodstvo) je neposredno pridobiti 
proizvode in storitve, cilj managementa pa je usklajevanje navedenih funkcij in zagotavljanje 
njihove smotrnosti in smotrnega doseganja cilja podjetja. Management, ki je za uspešnost 
poslovanja najpomembnejša funkcija, opredeljuje kot funkcijo, ki je sestavljena iz 
predvidevanja (planiranja), organiziranja, ukazovanja (vodenja), usklajevanja in kontroliranja. 
S svojim delom je postavil načela, ki predstavljajo bistvo managementa.  
 
6 Smodiš, R. 2008. Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.   Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo. 
Številni kasnejši pisci so pod vplivi predhodnih tez prikazali svoj pogled na bistvo 
managementa, ki se je tako nadgrajeval in razvil v specifično poslovno funkcijo, vključno z 
drugimi specifičnimi disciplinami, kot so marketing, industrijska psihologija, medsebojni 
odnosi,…V začetku 21. stoletja ob pregledu množice teorij ni dvoma, da ni ene same velike 
teorije, ki bi vladala na področju managementa. So različne teorije, ki si niso nasprotujoče, 
marveč se vse bolj povezujejo in dopolnjujejo. 
 
2.2 Splošno o vodenju projektov 
 
Projektno vodenje se deli v pet osnovnih skupin procesov, ki so prikazani na sliki 2. Vidimo 
lahko, da so skupine procesov med seboj prepletene in vplivajo druga na drugo. Vsak ta 
proces se še nadalje deli na temeljne in podporne procese. 
 
 
 
 
Slika 2: Skupine procesov projektnega vodenja (Slana, 2002) 
 
 
ZAČENJANJE NAČRTOVANJE 
 
 
NADZOROVANJE IZVAJANJE 
 
ZAKLJUČEVANJE 
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Izvajanje teh procesov predstavlja vodenje projekta, to je medsebojno usklajevanje ciljev 
projekta (roki, stroški, kakovost – slika 1) ter udeležencev v projektu, njihovih sposobnosti, 
zahtev in pričakovanj. Udeleženci v projektu so naročnik projekta (glavni sistem), vodja 
projekta s svojim projektno skupino (skrbniški sistem), izvajalci, podizvajalci, kooperanti, 
dobavitelji (izvajalni sistem), lahko pa se vključujejo tudi razni svetovalci, predstavniki raznih 
institucij in specialisti ter seveda tudi okolica (država, občina, lokalne interesne skupnosti,…). 
Če te ugotovitve zrcalimo na gradbeni projekt, nam čas pogojuje pravočasnost izvedbe, 
kakovost varno in kakovostno izvedbo, stroški pa finančno sprejemljivo izvedbo projekta.  
 
Zaradi svoje kompleksnosti je vodenje projektov ločeno na posamezne elemente. Prikazani so 
v preglednici 1, podani pa so tudi angleški »originali« po PMBOK1. 
 
Preglednica 1: Elementi vodenja projektov po PMBOK (PMBOK, 2004) 
 CELOVITO VODENJE PROJEKTA   Project Integration Management 
 OBSEG PROJEKTA       Project Scope Management 
 ČAS / TERMINIRANJE      Project Time Management 
 STROŠKI - FINANCE      Project Cost Management 
 KAKOVOST – TQM       Project Quality Management 
 ČLOVEŠKI VIRI ZA IZVEDBO     Project Human Resourse Management 
 KOMUNIKACIJE       Project Communication Management 
 TVEGANJE        Project Risk Management 
 OSKRBOVANJE       Project Procurement Management 
 
Vsak od teh elementov usmerja svoje dejavnosti na točno določeno področje vodenja 
projekta. S pomočjo številnih procesov znotraj teh elementov dobimo odgovore na vsa 
pomembna vprašanja v zvezi z obvladovanjem projekta, kot so: kaj, kdaj, kako, za koliko,…  
 
                                                 
1 PMBOK = Project Management Body of Knowledge (priročnik ameriškega inštituta za 
projetkni management PMI -  Project Management Institute, ki celovito obravnava projektni 
management) 
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3 PROJEKTNI MANAGEMENT 
 
Kot že rečeno, sem se v diplomski nalogi usmeril na obvladovanje rokov in stroškov projekta. 
V vsakem podpoglavju so podane osnove, kako poiskati odgovore na osnovna vprašanja pri 
vsakem projektu. 
 
3.1 Določanje obsega projekta 
 
Želimo dobiti odgovor na vprašanje »KAJ ?«. To je zelo pomemben del vsakega projekta.. 
Poleg določevanja obsega, določamo tudi cilje projekta. Področje vključuje razne procese, ki 
jih potrebujemo, da bi opravili vsa potrebna dela in projekt zaključili v okviru načrtovanih 
ciljev. Projekt je vedno ciljno usmerjen. To je ena bistvenih značilnosti projekta. Z izvajanjem 
projekta želimo doseči nek zastavljen cilj. Projekt ne bo uspešen, če ni jasnih ciljev, opredeliti 
pa jih moramo pravočasno, to je preden se lotimo projekta. Velja tudi, da čim dlje odlašamo z 
opredelitvijo ciljev, tem težje jih je opredeliti. Razvrščamo jih po več kriterijih.  
 
Glede na problemsko stanje poznamo: 
− namenske in  
− objektne cilje projekta.  
 
Namenski cilj pove, kaj hočemo s projektom doseči (primer: pridobitev izobrazbe). 
Opredeljuje le končni namen. Predstavlja stanje, ki mora biti doseženo po končanem projektu. 
Kako pa bo namenski cilj dosežen, pa nam pove objektni cilj. Le-ti izhajajo iz namenskih 
ciljev in so vedno zelo konkretni (primer: diploma). Na sliki 3 je prikazana odvisnost med 
objektnim in namenskim ciljem. 
 
 
 
 
                   Objektni cilj             Namenski cilj 
Slika 3: Odvisnost med objektnim in namenskim ciljem projekta (Šelih, 2007) 
 KORIŠČENJE 
 
IZVEDBA 
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Glede na pomembnost delimo cilje projekta na: 
− glavne in 
− stranske cilje. 
 
Nadaljnja delitev ciljev projekta upošteva dinamiko doseganja rezultatov in loči: 
− končne in 
− vmesne cilje, ki so koraki na poti doseganja končnega cilja. 
 
Glede na pomen projekta in na kaj vplivajo cilji, lahko delimo cilje na: 
− interne cilje, ki so v zvezi s poslovnim sistemom, v katerem se projekt izvaja, in 
− eksterne cilje, ki hote ali nehote zadevajo širše okolje. 
 
Samo področje obsega naslednje procese: 
− planiranje obsega, 
− definiranje obsega, 
− členitev projekta, 
− potrjevanje obsega in 
− kontroliranje sprememb obsega. 
 
 
3.1.1 Planiranje obsega 
 
V tem procesu pripravimo pisno poročilo o obsegu, ki je temelj za vse prihodnje odločitve na 
projektu. Napravimo nekakšen načrt obsega, v katerem določimo, kako bomo določili in 
potrjevali obseg, členili projekt ter kontrolirali spremembe obsega projekta. To poročilo 
določa tudi cilje projekta in je temelj za sporazum med naročnikom projekta in projektno 
skupino. 
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3.1.2 Definiranje obsega 
 
Ta proces predstavlja določitev obsega projekta. Priprava podrobnega poročila o obsegu je 
odločilna za uspeh in temelji na predhodno ugotovljenih dejavnostih, ki so potrebne za 
izvršitev projekta ter na predpostavkah in omejitvah, ki so dokumentirane v predhodnih fazah 
projekta. Med samim planiranjem lahko obseg projekta natančneje določimo, saj imamo že 
več informacij o projektu. Potrebe, zahteve in pričakovanja naročnika spremenimo v 
projektne pogoje.  
 
3.1.3 Členitev projekta 
 
V tem procesu določimo dejavnosti, ki so potrebne za doseganje postavljenih ciljev na poprej 
določenem obsegu. Projekt razgradimo v manjše in lažje obvladljive sestavne dele. Namen 
procesa je izboljšanje natančnosti ocene virov, stroškov in časa za kasnejše spremljanje 
napredovanja in nadzorovanja. S tem je dosežena tudi jasnejša razmejitev odgovornosti 
posameznih izvajalcev.  Za podrobno členitev uporabljamo t.i. retrogradno členitev projekta 
po delovnih paketih (angl. Work Breakdown Structure – WBS), ki jo izvajamo v projektni 
skupini. 
 
Členitev izvršimo po drevesnem modelu od zgoraj navzdol, se pravi od celotnega projekta 
preko nalog do posameznih dejavnosti znotraj določenega paketa dejavnosti. V inženiring 
dejavnosti se uporablja členitev na štirih nivojih, kar je prikazano v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Členitev projekta (Šelih, 2007) 
 Projekt 
→ Naloga      najvišji nivo 
→ Podnaloga 
→ Paket dejavnosti 
→ Dejavnost        najnižji nivo 
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Sodilo za prenehanje členitve je ena dejavnost – en izvajalec. Za kasnejše spremljanje je 
obvezna povezava členitve s kalkulacijo. Dejavnost kot temelj za delovno strukturiranje 
projekta mora biti definirana tako, da je možno: 
− določiti vsebino dejavnosti, 
− določiti izvajalca in odgovornega nosilca, 
− določiti njeno trajanje, 
− določiti potrebne vire (delovna sila, stroji, materiali) in njihove alokacije, 
− ugotoviti pripadnost projektu, 
− določiti stroške dejavnosti in stroške celotnega projekta, 
− ugotoviti enolične rezultate, določiti medsebojne odvisnosti dejavnosti (predhodnice, 
naslednice) in 
− določiti ostale informacije, potrebne za izvedbo dejavnosti. 
 
3.1.4 Potrjevanje obsega 
 
To je proces, v katerem naročnik formalno prevzema dejanski obseg projekta. Vključuje 
preverjanje obsega oziroma nekakšno kontrolno listo, ki nam pokaže, če smo predvideli vse 
dejavnosti, potrebne za uspešno izvedbo projekta. 
 
3.1.5 Kontroliranje sprememb obsega 
 
V tem procesu nadziramo spremembe v obsegu projekta s tem, da ugotavljamo, ali smo 
opravili vsa potrebna dela za uspešno končanje projekta. Kot temeljno orodje za ugotavljanje 
sprememb uporabljamo že prej omenjeno retrogradno členitev projekta (WBS), ki smo jo 
izdelali pred začetkom izvajanja projekta. 
 
Praktično vedno prihaja med izvajanjem projekta do sprememb, zato moramo računati s tem, 
da projekta nikoli ne bomo zaključili tako, kot smo ga načrtovali. Spremembe na projektih so 
stalne ter neizogibne in povzročajo probleme pri izvedbi, zato moramo najti rešitve za te 
probleme. Pri tem moramo biti ob odločitvah ažurni in pravočasni, pri njihovih udejanjanjih 
pa učinkoviti. 
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3.2 Časovno načrtovanje projekta 
 
Želimo zagotoviti izvedbo projekta v predvidenem času, zato moramo odgovoriti na vprašanje  
»KDAJ ?«. Obvladovanje finančnega stanja projekta nas bo prisilila, da bomo imeli vsak dan 
veljaven projekt. Usklajevanje terminskega plana z dejansko izvedbo je primarna naloga 
projektne skupine, katere prvi član, ki ga določi vodja projekta, je prav planer. Štiri 
stopenjsko načrtovanje v inženiring dejavnosti, kot je prikazano na sliki 4, je povsem 
normalen način načrtovanja projektov.  
 
Spremembe obsega, rokov,… 
 
 
 
 
  ZAGONSKI    GLAVNI PLAN            MESEČNI PLAN DNEVNO       
  ELABORAT                  PROJEKTA               PROJEKTA NAČRTOVANJE 
                                             vsebina:                             vsebina:  vsebina: 
 Pogodbeni roki Natančni roki za Delovni načrti s ciljnimi 
 Vsi glavni mejniki                  podizvajalce in oskrbo    roki v skladu z normativi 
  Roki za podizvajalce Ciljni roki in stroški Roki za dnevne dobave 
 Osnovno načrtovanje Osnova za porabo  
    virov   
 
Slika 4: Načrtovanje v času trajanja projekta (Slana, 2002) 
 
Časovno načrtovanje je sestavni del širšega planskega dokumenta, načrta za izvajanje 
projekta, ki predstavlja osnovni dokument za izvajanje projekta. Časovno načrtovanje zahteva 
predhodno izbiro tehnologije, ki vpliva na oblikovanje dejavnosti, njihovo odvisnost in 
zaporedje. Poznamo več orodij za pripravo terminskih planov, kot na primer Primavera in 
Microsoft Project. Slednji je v različici 2003 uporabljen tudi v tej diplomski nalogi. Ta orodja, 
ki so trenutno najbolj v uporabi za načrtovanje, spremljanje in vzdrževanje upravljanja in 
vodenja projektov, uporabljajo tehniko mrežnega planiranja. 
1.1.1.1.1.1 
 
  
 
 
Prvi nivo 
načrtovanja 
Drugi nivo 
načrtovanja 
Tretji nivo 
načrtovanja 
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Mrežno planiranje se je razvilo iz: 
− deterministične metode oziroma metode kritične poti (angl. Critical Path Method - 
CPM), kjer s pomočjo delovnih normativov, standardnih časov in empiričnih podatkov 
vnaprej ugotavljamo časovno trajanje posamezna dejavnosti ter trajanje celotnega 
projekta, in 
− stohastične oziroma PERT metode (angl. Program Evaluation and Review Technique 
- PERT), kjer je čas trajanja dejavnosti privzet kot verjetnostno porazdeljena naključna 
količina. (Slana, 2002) 
 
Pojem mrežnega planiranja je skupno ime za večje število metod za načrtovanje procesov z 
vidika rokov, razpoložljivih virov in stroškov. 
 
Področje časovnega načrtovanja projekta vključuje naslednje procese:  
− definiranje dejavnosti, 
− definiranje zaporedja dejavnosti, 
− ocenjevanje virov za izvajanje dejavnosti, 
− ocenjevanje trajanja dejavnosti, 
− izdelava terminskega plana in 
− kontroliranje sprememb terminskega plana. 
 
 
3.2.1 Definiranje dejavnosti 
 
To je proces pisnega določanja dejavnosti, ki so potrebne za izvršitev posameznih delov 
projekta. Osnova za plan je v tem trenutku veljaven seznam dejavnosti, ki ga dobimo na 
osnovi podrobne členitve projekta – WBS v fazi določanja obsega. Posebno pomembni 
dogodki, ki predstavljajo kontrolne točke v izvedbi projekta imenujemo mejniki (angl. mile 
stones). 
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3.2.2 Definiranje zaporedja dejavnosti 
 
V tem procesu moramo ugotoviti zaporedje dejavnosti ter njihove medsebojne odvisnosti in 
povezave. Pri vsaki dejavnosti ugotavljamo, kaj se mora pred le-to opraviti (predhodne 
dejavnosti ali predhodniki) in kaj obravnavani dejavnosti sledi (nasledniki). Identificiramo 
tudi prve dejavnosti, te ki nimajo predhodnikov. S tem izdelamo nekakšen scenarij izvedbe 
projekta ter dosežemo popolno preglednost nad celotnim projektom in njegovimi 
posameznimi deli. 
 
3.2.3 Planiranje virov  
 
To je proces presoje in ocenitve vrst potrebnih virov in potrebnih količin za izvedbo in 
dokončanje vseh predvidenih dejavnosti projekta. 
 
3.2.4 Ocenitev trajanja dejavnosti 
 
Vsaka dejavnost traja določen čas. V tem procesu ocenjujemo čase, potrebne za izvedbo 
posameznih dejavnosti. Pri vseh dejavnostih je smotrno uporabljati isto izbrano časovno 
enoto. Strukturni model, v katerem so dejavnosti povezane na osnovi neke logike in izbrane 
tehnologije, časovno analiziramo in s pomočjo mrežnega planiranja ugotovimo trajanje 
projekta oziroma posameznih dejavnosti, roke začetkov in zaključkov posameznih dejavnosti 
ter kritične dejavnosti.  
 
Ločimo dejavnosti brez časovne rezerve (kritične dejavnosti) in dejavnosti s časovno rezervo 
(nekritične dejavnosti). Kritična pot kot zaporedje teh kritičnih dejavnosti predstavlja 
najdaljšo pot od začetka do zaključka projekta in obenem najkrajši možni čas trajanja 
projekta. Vse ostale dejavnosti, ki niso na kritični poti, imajo časovno neko rezervo, ki jo 
lahko izkoristimo, da te dejavnosti pomikamo znotraj določenega termina in s tem 
uravnotežujemo oziroma optimiziramo porabo virov na projektu. Omeniti velja še subkritične 
dejavnosti. To so dejavnosti z manjšimi časovnimi rezervami. Če te časovne rezerve 
porabimo, se subkritične dejavnosti spremenijo v kritične. 
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3.2.5 Izdelava terminskega plana 
 
To je proces analiziranja zaporedja, medsebojnih odvisnosti in trajanja dejavnosti ter zahtev 
po virih, ki nam služi za pripravo terminskega plana. Možna je poprava ocenitve potrebnih 
virov in trajanja dejavnosti in s tem izboljšanje terminskega plana, ki nam kasneje služi kot 
osnova za spremljavo v nadaljevanju. 
 
Največkrat je potrebno usklajevati izračunan čas trajanja projekta s predvidenim. Poznamo 
pet osnovnih skupin ukrepov, ki jih uporabimo posamično ali v medsebojnih kombinacijah. 
To so: 
1. skrajšanje potrebnega časa s pomočjo povečanja izvedbenih kapacitet oz. dolžine 
delavnika, 
2. skrajšanje potrebnega časa s pomočjo povečanja vzporednega izvajanja dejavnosti, 
3. skrajšanje potrebnega časa s pomočjo spremembe tehnologije postopkov izvajanja, 
4. zmanjšanja obsega ter 
5. podaljšanje predpisanega časa gradnje. 
 
Največkrat so uporabljeni prvi trije, zadnja dva pa le izjemoma. Vsak tak ukrep nosi za seboj 
določene posledice, velikokrat negativne v smislu povečanja stroškov na projektu.  
 
3.2.6 Kontroliranje sprememb terminskega plana 
 
V tem procesu se z odzivi na spremembe ukvarjamo s spremljanjem, spreminjanjem in 
vzdrževanjem terminskega plana. Samo kontroliranje je vezano na: 
− določanje dejanskega stanja terminskega plana, 
− ugotavljanje vpliva činiteljev sprememb terminskega plana na ta plan ter 
− določanja in obvladovanja sprememb terminskega plana, ko se te dogodijo. 
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3.3 Ekonomika projekta 
 
Ekonomika projekta pomeni načrtovanje, napovedovanje, spremljanje in obvladovanje 
poslovnega in finančnega izida projekta v povezavi s spreminjanjem premoženja in 
obveznosti do virov premoženja. Naše vprašanje se sedaj glasi »ZA KOLIKO ?«. Projektno 
vodstvo mora obvladovati metode, tehnike in orodja za načrtovanje, spremljanje in 
obvladovanje poslovnega izida. 
 
Stroški projekta so povezani z dodelitvijo virov na dejavnosti ter z izvajanjem teh dejavnosti. 
Obvladovanje stroškov, kot ena od najpomembnejših disciplin projektnega managementa, je 
življenjskega pomena za uspešnost projekta. Namen tega je končanje projekta v okviru 
odobrenega predračuna (angl. budget). S tem bo naš poslovni izid kot razlika med prihodki in 
stroški pozitiven in bo kazal na dobiček. Ustvarjanje dobička pa je najpomembnejši cilj 
projekta in zagotavlja eksistenco. Zato je v vodstvu projekta poleg planerja ključni delavec 
analitik stroškov. Njegova naloga je analizirati vse izvire stroškov in priprava predlogov za 
strokovne odločitve minimalizacije vseh stroškov projekta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Vpliv na stroške skozi faze projekta (Rodošek, 1985) 
Slika 5 prikazuje, kako lahko vplivamo na stroške v poteku projekta. Vidimo, da je 
sposobnost vplivanja na stroške največja v zgodnjih fazah, ko so tudi stroški najmanjši, saj so 
takrat možne in tudi nujne variantne rešitve, ki jih je treba optimizirati in ki so relativno 
poceni v primerjavi s stroški celotne investicije. Med samo izvedbo projekta je za variante z 
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vidika minimalizacije stroškov prepozno in je vsaka večja sprememba v tehnologiji lahko 
ekonomsko tudi usodna, kar povzroča tako podražitve kot tudi zastoj. (Rodošek, 1985) 
 
S členitvijo stroškov projekta dobimo ciljni izkaz projekta, to je načrtovani rezultat. Stroške 
delimo na neposredne in posredne. Neposredni ali direktni stroški so stroški, ki izhajajo in 
neposrednega proizvodnega procesa in se z obsegom dejavnosti oziroma porabe vira za 
izvedbo te dejavnosti spreminjajo. Delimo jih na stroške: 
− dela (zajema normirani strošek bruto izdelavnih plač proizvodnih delavcev), 
− materiala (zajema stroške materialov za vgradnjo in stroške njihovih transportov do 
projekta, razen stroškov polizdelkov), 
− polizdelkov (zajema stroške polizdelkov, ki jih dobavijo obrati matične organizacije in 
stroške njihovih transportov do projekta), 
− mehanizacije (zajema stroške najemnin za stroje in vozila, ki opravljajo na projektu 
strojna dela in prevoze, ter stroške lastnih osnovnih sredstev, uporabljenih pri gradnji, 
za katere se ne plačuje najemnina). 
− podizvajalcev (zajema normirane stroške ali s pogodbenimi neto cenami pogojene 
neposredne stroške gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in dobave opreme, za 
katere že v procesu planiranja načrtujemo oddajo del v podizvajanje) in  
− soizvajalcev (zajema stroške, ki v zvezi z oddanimi deli nastanejo na projektu, če del 
pogodbe oddamo soizvajalcu, ki za ta del v celoti odgovarja). (Slana, 2002) 
 
Posredni ali fiksni stroški se z obsegom porabe virov ne spreminjajo. To so stroški: 
− pripravljalnih in zaključnih del (zajema stroške, ki so potrebni za zagon projekta, 
nemoten potek gradnje in obnovo območij gradnje v prvotno stanje po končanem 
projektu), 
− režije gradbišča (zajema normirane stroške projekta, kot so stroški osebne režije 
projekta, materialni stroški te režije, režijski prevozi, drobni inventar, zaščitna 
sredstva, drobna mehanizacija, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov projekta, 
bančne garancije, zavarovanje, financiranje, geodetske storitve, kontrola kakovosti, 
varovanje projekta, zapore javnega prometa z ustrezno prometno signalizacijo, priklop 
komunalnih priključkov,…) in  
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− režije podjetja (zajema normirane stroške podjetja, kot so dohodki, materialni stroški, 
tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov podjetja, doplačila za nadure, bolezenski 
izostanki, potni stroški, nadomestila za ločeno življenje, regres za prehrano, 
izobraževanje delavcev, dopusti, ekonomska propaganda,…). (Slana, 2002) 
 
Procesi, ki obravnavajo stroške, so: 
− ocenjevanje stroškov, 
− določanje stroškov po dejavnosti in  
− kontroliranje sprememb stroškov. 
 
Velja omeniti, da je bil tu sprva vključen tudi proces planiranja virov, ki pa je po novejši 
teoriji projektnega managementa (PMBOK Guide 2004) zajet med procese časovnega 
načrtovanja projekta (podpoglavje 3.2.3). 
 
3.3.1 Ocenjevanje stroškov 
 
To je proces vrednotenja stroškov za vire, ki so potrebni za izvedbo planiranih dejavnosti. 
Določamo cene virov in izdelamo predračun projekta. 
 
3.3.2 Določanje stroškov po dejavnosti  
 
To je proces razporejanja stroškov oziroma predračunavanja (angl. budgeting) na osnovi 
podrobne členitve projekta na delovne pakete in dejansko predvidene tehnologije. V tem 
procesu izdelamo načrt za obvladovanje sprememb stroškov, ki je temelj za merjenje 
opravljenega dela. 
 
3.3.3 Kontroliranje sprememb stroškov 
 
V tem procesu nadzorujemo spremembe stroškov in s tem spremembe proračuna. Povezano je 
z vplivanjem na dejavnike, ki lahko spreminjajo stroške. Uporabljamo metode za 
obvladovanje, ki so opisane v nadaljevanju. 
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projektov 
 
inženiring 
  projekt A 
projekt B 
 
projekt C 
 
projekt D 
 
nabava 
3.4 Metode za obvladovanje projektov 
 
Izgotovljenost projekta moramo vseskozi tekoče meriti. Izbrana metoda nam mora omogočiti 
obvladovanje rokov in stroškov. 
 
3.4.1 Ločeno obvladovanje 
 
Tradicionalna matrična organiziranost poslovnih sistemov (slika 6), kjer  posamezni oddelki 
sodelujejo na več projektih hkrati, rezultira v ločenem načrtovanju, nadzorovanju ter 
obvladovanju rokov in stroškov (slika 7a). Terminsko spremljanje se lahko izvršuje v 
povezavi s projektno skupino zelo točno in pravočasno, vendar ne vsebuje nikakršnih 
podatkov o stroških. Spremljanje stroškov poteka v finančno – računovodskih oddelkih 
poslovnih sistemov in praviloma ni ažurno oz. rokovno zaostaja. Zato ni uporabno kot 
varnostno opozorilo za začetek korektivnih ukrepov.  
 
                                                              vodstvo podjetja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Slika 6: Shema matrične oblike organizacije (Šelih, 2007) 
operativa 
 
obračun 
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V praksi pa se tudi redno pojavljajo problemi nezdružljivosti poslovnega in projektnega 
informacijskega sistema. V funkcijskih enotah poslovnega sistema se lahko pojavijo različne 
razlage specifikacij istega projekta. Komerciala s kalkulanti razlaga projektne specifikacije po 
eni poti, tehnična služba s planerji pa po drugi in tako ima vsak svojo lastno razlago 
uspešnosti projekta. 
 
3.4.2 Sistem za celovito obvladovanje prislužene vrednosti 
 
Metoda, ki združuje tehnično vsebino s pogodbenimi določili, operativnim planom in 
proračunskimi procesi, je sistem za celovito obvladovanje prislužene vrednosti (angl. Earned 
Value Management System - EVMS). Ker omogoča ugotavljanje terminske in stroškovne 
izvršenosti projekta naenkrat, v katerem koli trenutku, poskrbi za bolj realistično sliko stanja 
projekta kot katerakoli druga planska ali stroškovna informacija sama. Je sodobna tehnika 
dinamičnega spremljanja del in upravljalnega računovodstva, primerna za učinkovito 
nadziranje porabe virov in stroškovnega vodenja del na projektih. Metoda načeloma operira s 
tremi podatki projekta: "kaj sem planiral narediti", "kaj sem naredil"  in "koliko sem plačal". 
Analiza teh podatkov nam da veliko število različnih meril, kazalcev in indeksov, s pomočjo 
katerih dobimo pregled nad uspešnostjo projekta in njegovim potekom. Sistem predvideva in 
omogoča organizacijo enotnega nadzornega sistema na vseh projektih poslovnega sistema. 
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Na sliki 7 je prikazana razlika med ločenim obvladovanjem, ki je značilna za matrično 
organiziranost, in sistemom celotnega obvladovanja EVMS. 
 
Obvladovanje stroškov 
 
a) Ločeno obvladovanje    b) Sistem za celovito obvladovanje  
    (tradicionalna matrična organiziranost)                     prislužene vrednosti (EVMS) 
 
Slika 7: Obvladovanje rokov in stroškov projekta (Slana, 2002) 
Metoda prislužene vrednosti primerja kumulativno vrednost načrtovane cene opravljenega 
(prisluženega) dela s prvotno ocenjenimi stroški, po drugi strani pa primerja dejansko 
opravljen obseg dela z načrtovanim. 
 
Za uspešno uporabo metode prislužene vrednosti potrebujemo pregled ciljev vseh dejavnosti, 
ki se izvršujejo na projektu, torej podrobno opredelitev obsega projekta z razgrajevanjem v 
manjše in lažje obvladljive sestavne dele. Pri tem uporabimo že večkrat omenjeno členitev 
projekta po delovnih paketih – WBS. Vsako dejavnost, kot najnižji del tehnične vsebine, 
povežemo glede na potrebne vire in stroške z delom proračuna in časovnim okvirom za 
dovršitev. 
Projektni manager Projektni manager       
Inženiring = tehnični obseg 
Pogodba = definicija del 
 
Finance = kontrola proračuna 
 
Planiranje = operativni plan 
 
 
Kontrolni plan vrednosti 
 
1. Tehnični obseg 
2. Proračun  (stroški) 
3. Operativni plan 
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Tako dobljeni plan projekta, ki ga obvladujemo s sistemom za celovito obvladovanje 
prislužene vrednosti, imenujemo kontrolni plan vrednosti - KPV (angl. Control Account Plan 
-  CAP). To je najnižja stopnja, na katerem se meri realizacija projekta. V sistemu za celovito 
obvladovanje prislužene vrednosti potrebujemo pregled ciljev vsake dejavnosti v vsakem 
trenutku. Zlasti pomembno je to za dejavnosti na kritični poti. Na sliki 7b je prikazana tudi 
vsebina kontrolnega plana vrednosti. Ko za to pristojni posamezniki kontrolni plan vrednosti 
potrdijo, se plan preda v izvrševanje. Pri vodenju projekta smo osredotočeni na spremembe 
potrjenega plana. Če so vse dejavnosti izvršene po planu, ukrepi vodstva projekta niso 
potrebni. V nasprotnem primeru je ažurnost ukrepanja lahko življenjskega pomena za projekt. 
 
Sistem za celovito obvladovanje EVMS sestoji iz treh osnovnih merjenj za vsako dejavnost. 
Ta merjenja so opisana kot kumulativne krivulje, ki prikazujejo razvoj stroškov v odvisnosti 
od časovnega poteka projekta: 
 
1) prvo merjenje je kumulativna krivulja planiranih stroškov (angl. Budgeted Cost of 
Work Scheduled - BCWS) oz. tudi načrtovana vrednost (angl. Planned Value - PV). 
Načrtovana vrednost predstavlja predračun stroškov za dejavnosti, ki naj bi bila v 
opazovanem obdobju že izvedena. 
 
2) drugo merjenje je kumulativna krivulja dejanskih stroškov, ki nastane na podlagi 
skrbnega zasledovanja izvršenega dela po dejavnostih (angl. Actual Cost of Work 
Performed – ACWP oz. tudi Actual Cost – AC). Predstavlja celoten strošek, dosežen v 
danem obdobju za opravljene dejavnosti. Obseg del, za katere opazujemo dejanske 
stroške, se mora ujemati z obsegom del, ki so bila načrtovana. 
 
3) zadnje merjenje je krivulja prislužene vrednosti (angl. Budgeted Cost of Work 
Performed - BCWP oz. tudi Earned Value - EV), ki nastane na podlagi skrbnega 
zasledovanja izvršenega dela po posameznih dejavnostih. Prislužena vrednost 
predstavlja seštevek planiranih stroškov za dejavnosti, ki so bila v opazovanem 
obdobju dejansko opravljena. 
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Te krivulje imajo ponavadi značilno obliko črke »S« (položnejše na začetku in koncu ter bolj 
strme v sredini). Vse omenjene krivulje so v medsebojni odvisnosti prikazane na slikah 8, 
9,10 in 11. 
 
BAC      = Budget at Competion (Baseline Total Cost) 
              = proračun za projekt (načrtovani – bazni skupni stroški na koncu) 
 
BCWS   = Budgeted Cost of Work Scheduled  
          = PV = Planned Value 
          = terminsko (časovno) planirani strošek v času kontrole. 
 
ACWP   = Actual Cost of Work Performed  
          = AC = Actual Cost 
Prikazuje dejanske skupne stroške, ki smo jih z izvedbo povzročili do danega termina 
v času kontrole. 
Slika 8: Prvine kontrole stroškov projekta – planirani in dejanski stroški (Slana, 2002) 
         STROŠKI 
ČAS 
čas kontrole 
    Proračun (budget) 
100 % 
BAC 
ACWP 
BCWS 
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BCWP   = Budgeted Cost of Work Performed 
          = EV = Earned Value 
          = prislužena vrednost 
Prikazuje pokriti strošek opravljenega dela. 
SV   = BCWP – BCWS = EV – BCWS 
          = Schedule Variance           
          = terminsko odstopanje stroška 
 
Slika 9: Prvine kontrole stroškov projekta – terminsko odstopanje stroška (Slana, 2002) 
 
 
         STROŠKI  
 
 
 
 
 
 
     BCWS 
  
BCWP 
ČAS 
čas kontrole 
  Proračun (budget) 
100 % 
 
SV  
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BCWP   = Budgeted Cost of Work Performed 
          = EV = Earned Value 
          = prislužena vrednost 
Prikazuje pokriti strošek opravljenega dela. 
CV   = BCWP – ACWP = EV – ACWP 
          = Cost Variance           
          = stroškovno odstopanje stroška 
Slika 10: Prvine kontrole stroškov projekta – stroškovno odstopanje stroška (Slana, 2002) 
 
Stroškovno odstopanje je koristno za odkrivanje dodatnih stroškov (dejanski fiksni stroški, 
dejanski režijski stroški), ki so mogoče spregledani pri načrtovanju, dejansko pa se pojavijo. 
         STROŠKI  
 
 
 
 
 
 
 
BCWS        ACWP 
                                                         BCWP 
ČAS 
čas kontrole 
  Proračun (budget) 
100 % 
BAC 
CV 
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VAC   = BAC – EAC  
          = Variance at Completion  = stroškovno odstopanje na koncu 
Pozitivna vrednost pomeni, da smo v danem času z dejanskimi stroški pod 
načrtovanimi stroški. 
EAC   = ACWP + (BAC – BCWP) / CPI 
          = Estimate  at Completion  = trenutno napovedani celotni stroški na koncu 
ETC   = EAC – ACWP = (BAC – BCWP) / CPI 
          = Estimate  to Complete  = iznos napovedi preostalih stroškov 
FCST   = Forecast of Remaining Work 
          = časovno porazdeljena napoved preostalih stroškov 
Slika 11: Prvine kontrole stroškov projekta – napoved preostalih stroškov (Slana, 2002) 
         STROŠKI 
 
 
FCST 
 
 
 
BCWS         ACWP 
                                             BCWP   
ČAS čas kontrole 
Proračun (budget) 
100 % 
BAC 
CV 
EAC 
SV 
ETC 
VAC 
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Zanima nas merjenje izvršitve projekta na relaciji čas – strošek. Za to pa moramo vedeti, 
koliko smo dejansko potrošili in koliko prislužili. Ni dovolj, da poznamo število dejavnosti, ki 
smo jih izvršili, saj imajo dejavnosti pogosto velike razlike v količini porabljenih virov. Zato 
je za ugotavljanje napredovanja projekta nujno ločevanje stroškov za vsako dejavnost 
posebej.  
 
Osnovna kazalca sistema za celovito obvladovanje prislužene vrednosti sta terminsko 
odstopanje stroška SV in stroškovno odstopanje stroška CV. Pomenita naslednje: 
 
• terminsko odstopanje stroška SV (angl. Schedule Variance) 
terminsko odstopanje stroška = prislužena vrednost – načrtovani strošek 
SV = EV – PV         (3.1) 
SV > 0   v danem trenutku prehitevamo terminski plan oziroma prislužili smo več, 
kot je bilo načrtovano 
SV = 0   prislužili smo toliko, kot smo načrtovali 
SV < 0  v danem trenutku zamujamo za terminskim planom oziroma prislužili smo  
manj, kot smo načrtovali 
Na koncu projekta je odmik terminskega plana enak nič, seveda če je bilo opravljeno vso 
delo, ki je bilo tudi načrtovano. Vrednost je lahko sorazmerno velika, tudi če le rahlo 
prehitevamo/zaostajamo za planom, v primeru, da delamo na zelo dragem elementu 
projekta. 
• stroškovno odstopanje stroška CV (angl. Cost Variance) 
stroškovno odstopanje stroška = prislužena vrednost – dejanski strošek 
CV = EV – AC         (3.2) 
CV > 0  v danem trenutku smo prislužili več, kot smo dejansko porabili 
CV = 0  prislužili smo toliko, kot smo porabili 
CV < 0  v danem trenutku smo prislužili manj, kot smo porabili 
Na koncu projekta je stroškovni odmik enak razliki med celotnimi načrtovanimi stroški in 
stroški dejansko opravljenega dela. Kazalec je koristen za odkrivanje dodatnih stroškov, 
kot so dejanski fiksni stroški in dejanski režijski stroški, ki so bili mogoče spregledani pri  
načrtovanju, dejansko pa se pojavijo.  
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Za boljše razumevanje teh dveh kazalcev si oglejmo preglednico 3. 
 
Preglednica 3: Tabela za razumevanje kazalcev EVMS (Slana, 2002) 
Vrsta stroška /Naloga nal A nal B nal C nal D nal E skupaj 
Načrtovani strošek PV (%) 15 20 25 20 20 100 % 
Prislužena vrednost EV (%) 15 20 20 15 15 85 % 
Terminsko odstopanje str. 0 0 -5 -5 -5 -15 % 
Dejanski strošek AC (%) 14 22 25 25 10 96 % 
Stroškovno odstopanje str. 1 -2 -5 -10 5 -11 % 
Načrtovani – Dejanski str. 1 -2 0 -5 10 4 % 
 
Vrednosti stroškov v preglednici 3 so dane za nek čas kontrole med izvajanjem projekta v 
odstotkih glede na njihove končne vrednosti in so namenjene lažji predstavi. Terminsko 
odstopanje stroška SV nam pokaže, da je narejenega vrednostno 15 % manj, kot je bilo 
načrtovano, stroškovno odstopanje stroška CV pa nas opozarja, da je izguba na projektu 
trenutno 11 %, kljub »znižanju« stroškov za 4 %. Zgolj primerjava med načrtovanimi in 
dejanskimi stroški nas zavaja, saj ne vemo, koliko dela je bilo dejansko opravljenega. 
Drugače povedano, naredili smo 15 % manj, kot je bilo planirano v tem času, zato se nam 
kaže »navidezni« dobiček 4 %. To je ključna slabost ločenega obvladovanja rokov in 
stroškov. 
 
Oba obrazložena kazalca lahko pretvorimo v indeksa terminske in stroškovne učinkovitosti, ki 
namesto absolutnih kažeta relativne vrednosti odmikov in pomenita naslednje: 
• indeks terminske učinkovitosti SPI (angl. Schedule Performance Index) 
indeks terminske učinkovitosti = prislužena vrednost / planirani stroški 
BCWPSPI =   
BCWS
        (3.3)  
SPI > 1  v danem trenutku je opravljenega več dela od načrtovanega –  
projekt prehiteva 
SPI = 1  opravljeno je toliko dela, kot smo načrtovali 
SPI < 1  narejenega je manj dela od načrtovanega - projekt zamuja 
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• indeks stroškovne učinkovitosti CPI (angl. Cost Performance Index) 
indeks stroškovne učinkovitosti = prislužena vrednost / dejanski stroški 
BCWPCPI =   
ACWP
        (3.4)  
CPI > 1  v danem trenutku je stroškov manj od predvidenih 
CPI = 1  prislužili smo toliko, kot smo porabili 
CPI < 1  na projektu je porabljenih več stroškov od predvidenih za prisluženo delo 
 
Indeksa služita skupno ali samostojno za napovedovanje stroškov in/ali rokov, skupno pa 
prikazujeta resnično stanje projekta. Sta pokazatelja potencialnih problemov in dajeta 
pravočasna opozorila za začetek korektivnih ukrepov. Napovedi s pomočjo vseh štirih 
kazalcev za stanja ob zaključku projekta so sorazmerno verjetna. 
 
Sistem za celovito obvladovanje prislužene vrednosti EVMS je vgrajen v program Project, 
zato je tudi posebej predstavljen na praktičnem primeru v poglavju 4. Uporaba je enostavna, 
če sledimo začetkom in koncem dejavnosti in vnašamo dejanske stroške. To je obenem tudi 
ključna naloga projektne skupine. Nadzor projektov je s tem enostaven in standardiziran. Ker 
pa program Project ne vsebuje grafičnih prikazov kazalcev EVMS, jih pripravimo s prenosom 
podatkov v program Excel. Zasledovanje in kontrola stanja projekta s kazalci se vrši z 
grafom, ki ga imenujemo »kazalec uspešnosti projekta« oz. »Kiviatov diagram«. 
 
Vrednosti indeksov na graf nanašamo tako, da ena os predstavlja vrednosti CPI, druga pa SPI. 
Tu je treba paziti na oznake, ker nekateri avtorji na absciso nanašajo CPI in na ordinato SPI, 
drugi pa ravno obratno. Vsak diagram se začne v točki 1.0, 1.0. Glede na uspešnost projekta 
pa se nadalje lahko gibljemo v štirih kvadrantih (preglednica 4). 
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Preglednica 4: Pomen lege vrednosti v Kiviatovem diagramu 
 
 CPI < 1.0 CPI >1.0 
SP
I >
 1
.0
 
Kvadrant II 
PRED ROKOM, VIŠJI STROŠKI 
Vzrok: ponavadi dejavnih več virov, kot 
je bilo prvotno načrtovano. 
 
Kvadrant I 
PRED ROKOM, NIŽJI STROŠKI 
Vzrok: rezerve v načrtovanju ali presek v 
»srečnem trenutku«. 
 
SP
I <
 1
.0
 
Kvadrant III 
ZAMUDA, VIŠJI STROŠKI 
 
Kvadrant IV 
ZAMUDA, NIŽJI STROŠKI 
Vzrok: najpogosteje premajhno število 
virov. 
 
 
Na sliki 12 vidimo nihanje nekega projekta skozi različna obdobja. 
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Slika 12: Kazalec uspešnosti projekta (Hegazy, 2002) 
PRED ROKOM 
NIŽJI STROŠKI 
ZAMUDA 
NIŽJI STROŠKI 
ZAMUDA 
VIŠJI STROŠKI 
PRED ROKOM 
VIŠJI STROŠKI 
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Projekta si v III. kvadrantu ne želimo imeti, ker takrat prekoračimo planirane roke in stroške. 
Kvadrant I. je za projekt najbolj zaželen, saj nam obeta večji dobiček (oz. manjše stroške). S 
predčasnim dokončanjem si lahko prislužimo tudi razne premije, vendar pa s tem ne gre 
pretiravati, saj »divjanje« na projektu vpliva na kvaliteto del. V ostalih dveh kvadrantih 
projekta ne moremo takoj razglasiti za kritičnega, dejstvo pa je, da so na projektu določeni 
problemi v primerjavi z načrtovanim potekom del.  
 
Iz diagrama lahko na podlagi zgodovine projekta tudi napovedujemo potek projekta v 
nadaljevanju in ocenimo končne stroške EAC (Estimate At Completion). Ocena je odvisna od 
števila kontrolnih točk in nihanja projekta. V primeru, da se kaže negativen trend, t.j. da je na 
primer v treh zaporednih presekih vrednost SPI v padanju, kaže na probleme pri rokih in nas 
opozarja, da so potrebni korektivni ukrepi. 
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4 PRIMER 
 
V praktičnem delu diplomske naloge bom preko analize poteka gradnje dejanskega projekta 
ponazoril teoretične osnove iz prvega dela. Zaradi obširnosti vsi temeljni in podporni procesi 
projektnega vodenja niso vključeni v nalogo, ampak le tisti, ki se navezujejo na obvladovanje 
rokov in stroškov. 
 
 
4.1 Določanje obsega projekta 
 
Na osnovi ugotovljenega obsega del je potrebno najprej okvirno, nato pa še podrobneje 
definirati cilje projekta. Z razčlenitvijo na posamezne dejavnosti opredelimo potrebne vire, 
lažje pa tudi ugotavljamo in kontroliramo spremembe v obsegu. 
 
4.1.1 Planiranje obsega 
 
Poročilo o obsegu 
Projekt se v vseh ozirih, tudi v rokovnem in stroškovnem, pri načrtovanju navezuje na že 
izveden referenčni objekt. Glede na izkušnje iz preteklosti projekt razdelimo na tri naloge: 
− dokumentacija, 
− izvedba in 
− predaja objekta. 
Na tej osnovi bomo v nadaljevanju projekt razčlenili na posamezne dejavnosti.  
 
Cilji projekta 
Glede na problemsko stanje: 
• Namenski cilj  prodor v regijo 
• Objektni cilj  nov trgovski objekt 
Pri tem je značilno, da so je namenski cilj pomembnejši za naročnika (glavni sistem), objektni 
pa za izvajalca (skrbniški in izvajalni sistem). 
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Glede na dinamiko doseganja rezultatov: 
• Vmesni cilji  izvedba posameznih dejavnosti v sklopu (pod)nalog in paketov 
dejavnosti, ki jih je potrebno doseči, da preidemo na višji nivo (v bolj popolno stanje) 
• Končni cilji  izvedba vseh dejavnosti v sklopu (pod)nalog  
 
Vse prej omenjene naloge imajo vmesne in končne cilje, preko katerih se postopoma doseže 
končno objektni in namenski cilj. Prikazani so v preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Prikaz vmesnih in končnih ciljev projekta 
NALOGE VMESNI CILJI KONČNI CILJI 
Dokumentacija − Gradbeno dovoljenje 
− PZI arhitektura 
− PZI armaturni načrti 
− Celotna PZI dokumentacija 
Izvedba − Posamezne (pod)naloge − Vse naloge 
Predaja objekta − Tehnični pregled − Uporabno dovoljenje 
− Odprava pomanjkljivosti 
 
Na tej osnovi bodo temeljile vse prihodnje odločitve na projektu ter se bodo ugotavljale in 
kontrolirale spremembe v obsegu.  
 
4.1.2 Definiranje obsega 
 
Podrobnejše poročilo o obsegu 
Uporabimo izkušnje iz referenčnega projekta in posamezne naloge razčlenimo na podnaloge 
in pri tem ugotavljamo udeležence, ki jih potrebujemo za izvršitev ciljev, ki smo jih 
predhodno definirali. 
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Preglednica 6: Ugotavljanje potrebnih dejavnosti in udeležencev 
SPISEK PODNALOG SPISEK UDELEŽENCEV 
DOKUMENTACIJA  
Gradbeno dovoljenje Upravna enota 
Predaja projektov  Projektantsko podjetje 
IZVEDBA   
Pripravljalna dela  Gradbeno podjetje 1 
Montažni armiranobetonski elementi Montažno podjetje 1 in 2 
Zunanja ureditev Gradbeno podjetje 2, Vrtnar 
Gradbena dela Gradbeno podjetje 3 
Krovska dela Krovec 
Ključavničarska dela Ključavničar 
Keramičarska dela Keramičar 
Suhomontažna dela Suhomontažer 
Inštalacije Strojni in elektro inštalater 
Slikopleskarska dela Slikopleskar 
Mizarska dela Mizar 
Podopolagalska dela Podopolagalec 
Ostala dela Dobavitelji in monterji opreme 
PREDAJA OBJEKTA   
Predaja dokumentacije za tehnični pregled Naročnik, Projektantsko podjetje, Izvajalci 
Tehnični pregled Vsi udeleženci 
Uporabno dovoljenje Upravna enota 
Odprava pomanjkljivosti Vsi izvajalci  
 
Na sliki 13 so prikazani pogodbeni odnosi med udeleženci v projektu.  
 
 
Slika 13: Pogodbeni odnosi med udeleženci v projektu 
NAROČNIK PROJEKTANT 
GLAVNI 
IZVAJALEC 
PODIZVAJALCI 
NAROČNIKA 
PODIZVAJALCI DOBAVITELJI 
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4.1.3 Členitev projekta 
 
Projekt razgradimo v manjše in lažje obvladljive sestavne dele – dejavnosti. Uporabimo 
retrogradno členitev projekta po delovnih paketih – WBS (retrogradno zato, ker imamo 
poznane cilje, ugotavljamo pa potrebne dejavnosti nazaj od ciljev proti izhodišču). Za 
konkreten primer je členitev prikazana v prilogi A. Vsaka podnaloga, ugotovljena v procesu 
»Definiranje obsega« (podpoglavje 4.1.2), je razčlenjena na posamezne dejavnosti, ki so 
potrebne, da se določena podnaloga v celoti izvede. Z razčlenitvijo natančneje ocenimo 
potrebne vir ter stroške in čas, ki jih ti viri porabijo za izvedbo posameznih dejavnosti.  
 
4.1.4 Potrjevanje obsega  
 
Ker je osnova za planiranje in definiranje obsega referenčni objekt, se pri analiziranju PGD in 
PZI dokumentacije dotičnega projekta pokažejo odstopanja v obsegu. Prikazana so v prilogi 
B.I kot dodatne dejavnosti ter v prilogah B.II in B.III kot dejavnosti z večjim oziroma 
manjšim obsegom del glede na dejavnosti referenčnega objekta. V stolpcu desno je pri vsaki 
delavnosti določeno, v kateri sklop podnalog oziroma posamezno dejavnost spada. Poleg 
predvidenega obsega predstavlja analiza odstopanja kontrolno listo, s katero pokažemo, da 
smo predvideli vse dejavnosti, potrebne za uspešno izvedbo projekta. 
 
4.1.5 Kontroliranje sprememb obsega  
 
Spremembe v obsegu projekta nadziramo med samo izvedbo projekta s tem, da ugotavljamo, 
ali smo opravili vsa potrebna dela za uspešno končanje projekta. Kontrola se izvaja ažurno in 
skozi celotni čas poteka projekta. Ob identifikaciji je potrebno spremembe takoj vključiti v 
obseg projekta. Prve podatke o spremembah v obsegu pridobimo že s primerjavo PGD in PZI 
dokumentacije. Slednja je bila v celoti dostavljena izvajalcem pred procesom preverjanja 
obsega, so pa razne manjše spremembe in dodatna dela tekom izvajanja projekta v manjši 
meri vplivale na spremembo obsega del. Vse te spremembe v obsegu so prikazane v prilogah 
C.I do C.IV. Ločene so po posameznih mesecih, odvisno od časa identifikacije posamezne 
spremembe.  
 
36 Smodiš, R. 2008. Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.   Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo. 
4.2 Časovno načrtovanje projekta 
 
Za opredelitev časa trajanja projekta je potrebno določiti vse potrebne dejavnosti, sprva 
okvirno, kasneje pa čim natančneje. Bolj kot bomo pri tem natančni, večja bo naša sposobnost 
obvladovanja projekta. Po drugi strani pa prevelika razčlenitev povzroča nepreglednost, še 
posebej pri večjih projektih. Po določitvi dejavnosti ugotovimo še zaporedja ter trajanja 
posameznih dejavnosti ter na podlagi rokovnih zahtev naročnika izdelamo terminski plan. 
 
 
4.2.1 Definiranje dejavnosti 
 
Pisno določanje dejavnosti, ki so potrebne za izvršitev posameznih delov projekta, smo 
izvedli že v procesu členitve projekta. V listo dejavnosti vključimo še spremembe, ki smo jih 
prepoznali pri potrjevanju obsega projekta. Veljavna lista dejavnosti je prikazana v prilogi D. 
Vključene so tudi kontrolne točke oziroma mejniki - rdeč tekst. 
 
4.2.2 Definiranje zaporedja dejavnosti  
 
V aktualni listi dejavnosti je zaporedje vključevanja posameznih dejavnosti v projekt v 
grobem že upoštevano. Potrebujemo še analizo njihovih medsebojnih odvisnosti in povezav. 
Ugotavljamo predhodnike in naslednike obravnavane dejavnosti. Dobimo scenarij izvedbe 
projekta, ki je prikazan v prilogi E.  
 
4.2.3 Planiranje virov  
 
Glede na to, da vse dejavnosti izvajajo podizvajalci in dobavitelji opreme, nam ta proces ni 
pomemben v smislu določanja potrebnih količin virov. Podizvajalcem pravočasno podamo 
roke za izvedbo posameznih dejavnosti, na osnovi katerih sami planirajo potrebno količino 
virov. Za nas so bolj pomembna eventualna odstopanja pri posameznih dejavnostih, ki so se 
pojavila med izvedbo in so podrobneje obravnavana v podpoglavju 4.2.6. 
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4.2.4 Ocenitev trajanja dejavnosti  
 
Čas, potreben za izvedbo posameznih dejavnosti, ocenimo glede na predhodne podobne 
projekte, izkušnje in ocene samih (pod) izvajalcev, vse v odvisnosti od dejanskega obsega del.  
Za časovno enoto trajanja dejavnosti izberem 1 dan. V prilogi F je prikazana ocena trajanja 
posameznih dejavnosti za konkreten primer. 
 
4.2.5 Izdelava terminskega plana  
 
Terminski plan izdelamo na osnovi določitve zaporedja, medsebojnih odvisnosti in trajanja 
dejavnosti.  
 
Seveda lahko pride do prestavitve oziroma zamika že pri samih začetnih dejavnosti projekta, 
ki se navezujejo na primer na pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI projektov, če omenimo 
samo pomembnejše. Tudi pri našem projektu je izdaja gradbenega dovoljenja »zamujala« za 
dva meseca, saj je bila sprva planirana za sredino januarja 2007. Prvi realni osnutek 
terminskega plana, izveden v programu Microsoft Project in prikazan v prilogi G, je bil 
narejen ob prejemu celotne PZI dokumentacije.  
 
Ob izdelavi osnutka so se upoštevala naslednja dejstva: 
− gradbeno dovoljenje je bilo izdano 13.3.2007, 
− PZI dokumentacija je bila po posameznih segmentih prejeta do 20.4.2007, 
− »Pripravljalna dela«, ki so se izvajala preko podizvajalca naročnika (direktna 
medsebojna pogodba), so bila planirana v terminu od 21.3. do 12.5.2007 ter 
−  izvedba dejavnosti »Izmenjevalec zraka« (slika 14) v sklopu podnaloge »Zunanja 
ureditev« bi se lahko začela pred zaključkom pripravljalnih del, s čimer bi skrajšali čas 
trajanja projekta za slaba 2 tedna. 
 
 
 
38 Smodiš, R. 2008. Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.   Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo. 
Slika 14 prikazuje gradnjo izmenjevalca zraka. Kot nekakšen zemeljski prenosnik toplote 
izkorišča dejstvo, da so temperature na 1,5 do 2 metrov pod zemeljsko površino med celim 
letom skoraj konstantne od 10 do 13 ° C. Uporabljamo ga takrat, ko je temperatura zraka 
poleti nad 20 ° C in pozimi pod 10 ° C. Sestoji se iz okoli 65 metrov dolgega betonskega 
cevovoda, ki je položen pod zemljo. Zajem svežega zraka se vrši skozi stolpni prezračevalnik 
na zunanjem delu izmenjevalca zraka. Ko se vodi zrak do objekta po ceveh, prevzame toploto 
okoliške zemljine. Če so razmere za izkoriščanje toplote ugodne, se zrak avtomatsko 
preusmeri skozi zemeljski prenosnik toplote, sicer pa ga s pomočjo loput usmerjamo direktno 
v prezračevalno napravo. 
 
 
Slika 14: Izmenjevalec zraka 
 
Ker po predvidenem osnutku terminskega plana ne dosežemo termina izvedbe tehničnega 
pregleda, ki ga zahteva naročnik, je potrebno na osnovi te zahteve korigirati terminski plan. 
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Najkrajši možni čas trajanja projekta določa kritična pot oziroma dejavnosti na tej poti, ki jih 
imenujemo tudi kritične dejavnosti. Za dotični projekt so v prilogi G označene z rdečo barvo. 
Pri usklajevanju oz. skrajševanju potrebnega časa se poslužujemo že preverjenih ukrepov, kot 
so povečanje kapacitet (število delavcev posameznega podizvajalca), podaljšanje dolžine 
delavnika, izvajanje del ob sobotah ter čim večje vzporedno izvajanje dejavnosti. Na te načine 
skrajšujemo kritično pot toliko časa, da dosežemo zahtevan termin izvedbe tehničnega 
pregleda (to je 9. avgust 2007). Seveda mora biti takšno skrajševanje logično in kasneje tudi 
operativno dosegljivo. Dobimo plan, ki nam služi kot osnova za spremljavo v nadaljevanju 
(angl. baseline). Prikazan je v prilogi H. 
 
4.2.6 Kontroliranje sprememb terminskega plana  
 
Vsak operativni plan, četudi zelo natančno izdelan, lahko postane v fazi izvajanja del 
neuporaben, če se od vsega začetka ne uporablja za vodenje izvajanja del, če ga dosledno 
časovno ne kontroliramo in ne usklajujemo z realnimi možnostmi za izvajanje del. Plane 
izdelujemo namreč na podlagi predpostavk, na osnovi katerih izračunavamo čase trajanja 
dejavnosti in njihovo medsebojno povezanost. Med izvajanjem del pa se lahko te 
predpostavke izkažejo kot napačne, ker npr. ni na razpolago planiranega števila virov in 
določenih materialov, ker nastopi kakšna višja sila in podobno. Zato je potrebna časovna 
kontrola operativnih planov in sprotno prilagajanje razmeram na projektu. (Pšunder, 1990). 
 
Spremembe, ki vplivajo na terminski plan, so v konkretnem primeru vezane na spremembe v 
obsegu (podpoglavje 4.1.5) ter na razne vplive s področja priprave projektne dokumentacije, 
kapacitet in organizacije projekta. Vsako spremembo je potrebno posebej analizirati in 
ugotoviti, kakšen je njen vpliv oz. ali spremeni predvideni terminski plan. V smislu dosega 
končnega roka je vsakršen zamik dejavnosti (še posebej kritičnih, ki nimajo nobenih rezervnih 
časov) lahko usoden za uspešno končanje, zato je potrebno najti rešitve, ki ne podaljšujejo ali 
pa celo skrajšujejo predvideni termin izvedbe.  
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1. Spremembe v obsegu 
 
V preglednici 7 so analizirane vse tiste spremembe v obsegu del (ugotovljene v podpoglavju 
4.1.5), pri katerih smo predvideli spremembe v trajanju. Dejavnosti so razdeljene na kritične 
(KD) in nekritične dejavnosti (ND). Pripisane so še planirane spremembe v trajanju dejavnosti 
(Δ t), to je podaljšanje (+) ali skrajšanje (-), ter vzroki za spremembe. Dejavnosti, pri katerih 
ne predvidimo spremembe v trajanju, ne vplivajo na terminski plan in zato niso vključene v 
preglednico. Potrebno je paziti, da se navedene dejavnosti izvedejo v predvidenih terminih, 
saj bi v nasprotnem lahko podaljšale kritično pot. Navedena podaljšanja niso podaljšale 
skupni čas trajanja projekta, saj so se dejavnosti izvedle vzporedno z ostalimi dejavnostmi. 
 
Preglednica 7: Časovna analiza sprememb v obsegu 
ZAP.ŠT. KD ND Δt (dni) VZROK SPREMEMBE 
  VI.2  * +12 Dodatna dela, vezana na izvedbo grobe inštalacije in finalizacije objekta 
  VII.1  * +2 Dodatno delo – montaža reperjev 
  VII.2  * +12 Dodatna dela, vezana na izvedbo grobe inštalacije in finalizacije objekta 
  VII.3  * +2 Popravilo zgornjega zaključnega roba elementov pred montažo pločevine atike 
  VII.5  * +1 Razna režijska dela 
  VII.8 *  -3 Spremembe (zamenjava cevovoda, predelava hidrantne mreže),  
Odpadla dela (hidroforna postaja) 
  VII.11  * +1 Razna režijska dela po izvedbi obrtniških del  
(kitanje in pleskanje zametanih utorov) 
  VII.12  * +1 Popravilo po izvedbi obrtniških del 
  VIII.1  * +2 Dodatna dela (nova kokosova mreža, zalivanje rastlin, strošek hortikulturne 
ureditve z drugega projekta) – po tehničnem pregledu 
  VIII.2  * +1 Odvoz reklamne table investitorja z objekta – po tehničnem pregledu 
  VIII.3  * +1 Razna dodatna dela (RF stebrički, nosilec za parkirne table)  
- po tehničnem pregledu 
  VIII.4 *  +1 Dodatno delo (stolpni prezračevalnik)  - obvezna izvedba pred tehničnim 
pregledom (odvisno od dobavitelja) 
  VIII.6 *  +2 Dodatna dela (ozemljitev obstoječe ograje, inštalacije za namakalni sistem) - 
obvezna izvedba pred tehničnim pregledom  
  VIII.8  * +1 Popravilo po izvedbi del zunanje ureditve – po tehničnem pregledu 
  VIII.9  * +1 Popravila po izvedbi obrtniških del 
  VIII.10  * +1 Razna dodatna dela – po tehničnem pregledu 
  IX.1  * +1 Popravila po izvedbi obrtniških del (odprave pomanjkljivosti) 
  IX.2  * +1 Popravila po izvedbi obrtniških del (odprave pomanjkljivosti) 
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2. Ostale spremembe (dokumentacija, kapacitete, organizacija projekta,…) 
 
Kot je omenjeno v podpoglavju 4.2.3, so za kontroliranje terminskega plana pomembna tudi 
eventualna odstopanja pri posameznih dejavnostih, ki so se pojavila med izvedbo. Prikazane 
so v prilogah I.I do I.XII. Pri vsakem odstopanju je pripisano, zakaj se je pojavilo (kdo je 
odgovoren za to) ter ali so se zaradi tega pojavile spremembe na kritični poti. 
 
Slika 15 prikazuje stanje na gradbišču na tretji planirani delovni dan (16.05.2007). Vidna je 
zamuda pri izvedbi nasipa pod objektom. Podizvajalec naročnika ni izvedel nasutja do kote po 
projektu, zato je bilo potrebna takojšnja izvedba dodatnega nasutja pod temelji (bolj svetel, 
organski material v pasovih pod predvidenimi temelji), da se je lahko čim prej začelo z 
izvajanjem gradbenih del. Krivdo za začetno zamudo nosi tudi izvajalec gradbenih del, saj se 
je na objektu pojavil s dvodnevno zamudo in je šele na tretji planirani delovni dan začel z 
zakoličbo glavnih osi objekta (morali in plohi na levi strani, nivelir na sredini). 
 
Slika 15: Stanje na gradbišču na tretji planirani delovni dan 
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Slika 16 prikazuje začetek montaže pločevine atike. Zgornji zaključni rob je bil po montaži 
gotovih elementov neprimeren za montažo pločevine. Zaradi velikih višinskih razlik je bilo 
potrebno na posameznih mestih izvesti izravnavo z OSB ploščami2 (dvojno podlaganje z 
vmesnimi distančniki in kovinskimi ploščicami). 
 
 
 
Slika 16: Začetek montaže pločevine atike 
 
 
 
 
 
                                                 
2 OSB (Oriented Strand Board) plošče so lepljene, troslojno sestavljene prešane  plošče iz usmerjeno nasutih 
mikrofurnirjev. (Grozd lesne gradnje Slovenije d.o.o., 2004) 
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4.3 Ekonomika projekta 
 
Tudi stroški projekta se sprva okvirno, kasneje pa čim natančneje opredelijo v posameznih 
procesih projekta. Ker odločilno vplivajo na finančni rezultat, jih je potrebno kar se da realno 
oceniti. Predvideti je potrebno tudi razne možne racionalizacije, ki bi stroške projekta 
zmanjšale. S skrbnim spremljanjem oziroma obvladovanjem rasti stroškov v času izvajanja 
projekta lahko dokaj natančno napovemo končni rezultat, določene metode za obvladovanje 
stroškov pa nam lahko služijo kot varnostno opozorilo za začetek izvajanj izboljševalnih 
ukrepov. 
 
 
4.3.1 Ocenjevanje stroškov  
 
Ovrednotimo stroške za vire, ki so potrebni za izvedbo planiranih podnalog. Stroške določimo 
na osnovi naročil s posameznimi podizvajalci in dobavitelji opreme in izdelamo predračun 
projekta. Ocena stroškov konkretnega projekta je podana v prilogi J. 
 
4.3.2 Določanje stroškov po dejavnostih  
 
Predvidene stroške razporedimo na osnovi podrobne členitve projekta na delovne pakete oz. 
skupine dejavnosti. Dobimo načrt za obvladovanje sprememb stroškov, ki je temelj za 
merjenje opravljenega dela (stroškovno odstopanje). Prikazan je v prilogi K. Slika 17 
prikazuje najdražjo dejavnost projekta, izdelavo in montažo gotovih elementov, slika 18 pa 
najugodnejšo rešitev za izvedbo sanitarnih prostorov. 
 
Določene dejavnosti izvajajo podizvajalci oziroma dobavitelji in monterji opreme na podlagi 
neposredne pogodbe z naročnikom. Stroški teh dejavnosti so v preglednici K prikazani kot 
nični in jih prikazujemo zgolj zaradi medsebojne povezanosti z določenimi dejavnostmi naših 
podizvajalcev. Med dejavnosti podizvajalcev naročnika lahko štejemo tudi dejavnosti v 
sklopu naloge »Dokumentacija«, saj so projektantske storitve vezane neposredno na 
naročnika. 
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Kot dejavnosti, ki nam preko podizvajalcev ne povzročajo stroškov, lahko štejemo tudi 
dejavnosti v sklopu naloge »Predaja objekta«, saj so ti stroški neposredno vključeni v stroške 
izvedbe del. Take dejavnosti so na primer izvedba PID projektov, predaja raznih atestov, 
certifikatov in poročil, ki izkazujejo kvalitetno in ustrezno izvedeno delo, odprave 
pomanjkljivosti in podobno.  
 
Na sliki 17 je prikazana montaža gotovih elementov, ki je prehajala v zaključno fazo. Stene so 
po večini izvedene, izvaja pa se montaža stropnih elementov. Pri izvedbi je potrebno posebno 
pozornost nameniti fugam med stenskimi elementi, ki morajo biti enakomerno široke in v 
mejah toleranc (2,5 do 3 cm). Izvedba montažne betonske konstrukcije objekta je s 
305.000,00 € tudi najdražja dejavnost projekta. Pri tem nas stane izvedba elementov 
232.000,00 € ; dostava 15,000,00 € ; montaža elementov pa 58.000,00 €. 
 
 
Slika 17: Izvedba montaže betonske konstrukcije objekta (gotovi elementi) 
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Slika 18 prikazuje najugodnejšo rešitev za izvedbo sanitarnih prostorov – sanitarne kabine. 
Racionalnost t.i. sanitarne celice se kaže predvsem v hitrejši in kvalitetnejši gradnji. Sanitarni 
prostori so zaključeni že ob izdelavi same sanitarne celice. Predhodno je potrebno urediti 
samo prostor za montažo (nasutje, temelji, sosednji zidovi), po montaži pa se izvede 
prevezava inštalacij (vodovod, kanalizacija, elektro inštalacije) ter razna manjša dela (npr. 
montaža luči, montaža vratnih kril in podobno). S tem privarčujemo na času, saj nam teh 
prostorov ni potrebno zaključevati v samem zaključku izvedbe projekta, pa tudi kvaliteta del 
je običajno večja, ker se s tem izognemo divjanju ob zaključku. 
 
Slika 18: Sanitarna celica 
4.3.3 Kontroliranje sprememb stroškov  
 
Spremembe stroškov in s tem spremembe proračuna nadzorujemo v času izvajanja projekta, 
ažurno in dosledno. Pazljivi smo na dejavnike, ki lahko spreminjajo stroške. Uporabljamo 
metode za obvladovanje, ki so opisane v nadaljevanju. 
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4.4 Metode za obvladovanje projektov 
 
Za meritve izgotovljenosti projekta si izberemo ustrezno časovno periodo glede na celoten čas 
izvedbe projekta. V našem primeru si izberemo koledarski zaključek meseca. Projekt bo 
predvidoma trajal od sredine meseca maja do sredine meseca avgusta 2007, torej bodo 
meritve ob koncu meseca maja, junija, julija in avgusta 2007.  
 
 
4.4.1 Ločeno obvladovanje 
 
Terminsko spremljanje  
Pri terminskem spremljanju ugotavljamo, v kolikšni meri se uresničuje izhodiščni plan. 
Primerjamo dejanske datume začetkov dejavnosti s planiranimi, prikazujemo deleže 
dokončanja posameznih dejavnosti in poskušamo oceniti preostali čas trajanja nedokončanih 
dejavnosti. S tem sproti revidiramo plan in prikazujemo trenutni plan dokončanja projekta. 
Ker so dejavnosti časovno razmeroma kratke, se lažje ocenjuje odstotek izvršitve dejavnosti. 
 
V prilogi L je prikazana terminska spremljava projekta v zaključku meseca julija 2007. Sivo 
šrafirani stolpiči predstavljajo osnovni plan (baseline), modri pa dejanske termine izvedenih 
dejavnosti. Iz plana se lahko ugotovi zamuda pri določenih dejavnostih. Ene od teh dejavnosti 
je tudi izvedba rampe, katere zaključek del je prikazan na sliki 19. 
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Zaključek izvedbe rampe je bil planiran za 11.6.2007. Zaradi zakasnitve pri Pripravljalnih 
delih ter pri delih Priprave za prehodne plošče in rampo v sklopu Zunanje ureditve je prišlo do 
zamika zaključka del za en mesec. To je tipičen primer, ko sprva nekritična dejavnost zaradi 
raznih zakasnitev postane kritična.  
 
 
Slika 19: Zaključek izvedbe rampe 
 
 
Stroškovno spremljanje  
Za stroškovno spremljanje rabimo podatke iz finančno – računovodskega oddelka. Le-ti nam 
kažejo razlike med planiranimi stroški, določenimi na osnovi krivulje predvidenega 
časovnega poteka stroškov, in dejanskimi stroški, s katerimi nas v določenem času bremenijo 
podizvajalci za njihove dotedanje storitve na projektu. V preglednici 8 je prikazana 
spremljava v zaključku meseca julija 2007. 
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Preglednica 8: Stroškovno spremljanje – julij 2007 
SPISEK PODNALOG PLANIRANO DEJANSKO RAZLIKA 
DOKUMENTACIJA       
Gradbeno dovoljenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Predaja projektov  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
IZVEDBA        
Pripravljalna dela  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Montažni armiranobetonski elementi 314.353,80 € 241.437,60 € 73.120,20 € 
Zunanja ureditev 455.264,64 € 387.774,36 € 37.576,52 € 
Gradbena dela 147.324,47 € 100.852,63 € 46.471,84 € 
Krovska dela 64.500,00 € 64.500,00 € 0,00 € 
Ključavničarska dela 155.081,75 € 130.915,28 € 24.166,47 € 
Keramičarska dela 76.500,00 € 53.550,00 € 22.950,00 € 
Suhomontažna dela 26.407,44 € 0,00 € 26.407,44 € 
Inštalacije 225.899,56 € 151.708,74 € 74.190,82 € 
Slikopleskarska dela 7.500,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 
Mizarska dela 3.721,84 € 3.721,84 € 0,00 € 
Podopolagalska dela 3.500,00 € 4.140,00 € -640,00 € 
Ostala dela 24.754,73 € 15.984,50 € 8.770,23 € 
PREDAJA OBJEKTA        
Predaja dokumentacije za tehn. pregled 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Tehnični pregled 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Uporabno dovoljenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Odprava pomanjkljivosti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
        
SKUPAJ-PREDRAČUN PROJEKTA 1.504.808,23 €  1.158.334,95 €  346.473,28 € 
 
Opazimo lahko veliko razliko med planiranimi in dejanskimi stroški, kar pa je posledica več 
dejavnikov, kot so: 
- zmanjšanje v obsegu del (Zunanja ureditev, Inštalacije),  
- zamuda v izvedbi glede na planirano (Zunanja ureditev, Gradbena dela, 
Ključavničarska dela) , ter 
- zapoznele izstavljene situacije naših podizvajalcev za že izvedena dela (Montažni AB 
elementi, Gradbena dela, Ključavničarska dela, Keramičarska dela, Suhomontažna 
dela, Inštalacije). 
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4.4.2 Sistem za celovito obvladovanje prislužene vrednosti 
 
Za obvladovanje projekta z metodo prislužene vrednosti potrebujemo kontrolni plan 
vrednosti, ki ga dobimo z: 
- opredelitvijo projekta (razčlenitvijo projekta na posamezne dejavnosti), 
- terminiranjem (časovno razporeditvijo dejavnosti), ter 
- alokacijo proračuna (porazdelitvijo stroškov na dejavnosti). 
 
Najlažje in najhitreje ga dobimo, če v osnovni plan oz. baseline iz priloge H vključimo stroške 
posameznih dejavnosti po prilogi K. S tem, ko terminsko in stroškovno določimo vsako 
dejavnost, dobimo osnovo, na podlagi katere ocenjujemo velikost in vplive odstopanj, ki se 
zagotovo pojavijo na vsakem projektu.  
 
Kontrolni plan vrednosti za konkreten primer je prikazan na sliki 20. Krivulja ima značilno S 
obliko (položnejša na začetku in koncu ter bolj strma v sredini).  
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Slika 20: Kontrolni plan vrednosti 
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Meritve izgotovljenosti projekta 
Predvideni termini in stroški posameznih dejavnosti določajo planirane stroške, porazdeljene 
po celotnem času izvedbe projekta. S pomočjo dejanske stopnje dovršitve teh dejavnosti 
merimo izgotovljenost projekta in določamo dejanske stroške posameznih dejavnosti ter 
ugotavljamo razlike med planiranimi in dejanskimi stroški. Stopnja dovršitve posameznih 
dejavnosti se izvaja ažurno in ves čas trajanja projekta. Pri tem ugotavljamo dejanski začetni 
in končni datum za vsako izvršeno dejavnost, pri nedokončanih pa ocenimo delež dokončanja. 
Meritve oz. primerjave med planiranimi in dejanskimi stroški pa se izvajajo v izbrani časovni 
periodi. Za naš primer si izberemo koledarski zaključek meseca.  
 
Metodo prislužene vrednosti bi se dalo na nek način izboljšati s pogostejšimi opazovanji, 
recimo z zmanjšanjem intervala kontrole na teden. Problem bi se pojavil pri spremljanju 
dejanskih stroškov, saj bi morali v tem terminu posodabljati tudi finančni del projekta. Za 
namene spremljanja gradbenih projektov je tako zmanjšanje intervala nesmiselno, saj so 
skoraj vsa izplačila vezana na zaključen mesec. Ena od osnovnih načel kontroliranja nam 
veleva, da morajo biti stroški kontroliranja manjši od koristi, ki jih kontroliranje doprinese; 
zmanjšanje intervala pa bi nedvomno povečalo te stroške.  
 
Rezultati meritev izgotovljenosti projekta so podani v preglednicah 9 in 10 ter slikah 21 do 
24. V preglednici 9 so posameznih mesecih zbrane vrednosti planiranih (BCWS, BCWP) in 
dejanskih stroškov (ACWP), v preglednici 10 pa so na osnovi teh podatkov po enačbah (3.1) 
do (3.4) izračunani osnovni kazalci sistema za celovito obvladovanje prislužene vrednosti.  
 
Preglednica 9: Planirani in dejanski stroški projekta po mesecih 
MESEC BCWS BCWP ACWP 
 april, 07 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 maj, 07 465.523,06 € 353.597,96 € 339.029,95 € 
 junij, 07 866.587,00 € 886.747,42 € 739.439,71 € 
 julij, 07 1.504.808,23 € 1.435.753,93 € 1.158.334,95 € 
 avgust, 07 1.532.970,36 € 1.532.970,36 € 1.354.265,49 € 
 september, 07 1.532.970,36 € 1.532.970,36 € 1.533.696,64 € 
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Preglednica 10: Osnovni kazalci sistema za celovito obvladovanje prislužene vrednosti 
MESEC SV CV SPI CPI roki stroški 
 april, 07 0,00 € 0,00 € 1,000 1,000     
 maj, 07 -111.925,10 € 14.568,01 € 0,760 1,043 ZAMUDA NIŽJI STROŠKI 
 junij, 07 20.160,42 € 147.307,71 € 1,023 1,199 PRED ROKOM NIŽJI STROŠKI 
 julij, 07 -69.054,30 € 277.418,98 € 0,954 1,239 ZAMUDA NIŽJI STROŠKI 
 avgust, 07 0,00 € 178.704,87 € 1,000 1,132 V ROKU NIŽJI STROŠKI 
 september, 07 0,00 € 6.327,22 € 1,000 1,000 V ROKU VIŠJI STROŠKI 
 
Iz preglednice je razvidno, v katerih mescih je prišlo do zamude (SPI<1,0) in kdaj smo 
prislužili manj, kot smo porabili (CPI<1,0). Vidimo lahko, da je prišlo do zamude v mesecu 
maju (predvsem zaradi nepravočasno izvedenih dejavnosti pri Zunanji ureditvi in Gradbenih 
delih) ter v mesecu juliju (predvsem zaradi prestavitve začetka Keramičarskih del). Dejanski 
stroški pa so bili zaradi nepravočasno izdanih situacij (glede na čas dejanske izvedbe del) 
minimalno višji od planiranih samo v zaključku projekta. 
 
Na osnovi podatkov iz preglednice 9 izrišemo krivulje stroškov, ki imajo že omenjeno 
značilno S obliko (slika 21). Grafično prikažemo tudi izračunane vrednosti indeksov SPI in 
CPI (sliki 22 in 23), s pomočjo teh dveh indeksov pa še t.i. Kiviatov diagram (slika 24).  
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Slika 21: Osnovni diagram metode EVM 
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Slika 22: Diagram vrednosti indeksa CPI v odvisnosti od poteka projekta 
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Slika 23: Diagram vrednosti indeksa SPI v odvisnosti od poteka projekta 
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Slika 24: Kiviatov diagram 
 
Komentar rezultatov 
Na projektu sta bili opaženi dve večji zamudi, ki bi lahko ogrozili končni rok. Prva je bila 
zamuda pri zaključku izvajanja dejavnosti Priprave za prehodne plošče in rampo v sklopu del 
Zunanje ureditve. Zaključek izvedbe dejavnosti je bil predviden ob koncu meseca maja, 
dejansko pa je prišlo do podaljšanja roka izvedbe za dober mesec. Sprva nekritična dejavnost 
je zaradi izkoriščenega prostega rezervnega časa postala kritična, hkrati pa je na kritično pot 
spravila tudi dejavnost, ki ji je sledila, to je dejavnost Prehodne plošče in dovozna rampa  v 
sklopu del Gradbena dela. Zaradi tega smo projekt začeli v IV. Kvadrantu, z zamudo in 
nižjimi stroški glede na planirano.  
 
Zanimivo je, da nam je ta zamuda kvarila rezultat skozi celotno gradnjo, saj nam, z izjemo ob 
koncu meseca junija (drugo merjenje), ni uspelo priti iz IV. Kvadranta. Tretje merjenje, ob 
koncu meseca julija, ponovno kaže na zamudo ob nižjih stroških od planiranega. Zamuda je 
sicer manjša in v dovoljenih mejah (slika 25), na njo pa je poleg prve večje zamude vplivala 
še druga, to je zakasnitev pri začetku izvajanja dejavnosti Prodajni prostor v sklopu del 
Keramičarska dela.  
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Ker sta se ti dve večji zamudi ter še nekaj ostalih manjših kompenzirale s povečanim 
vzporednim delom, smo projekt vseeno uspešno izvedli v predpisanem roku. Na to kažeta tudi 
zadnji dve merjenji ob koncu meseca avgusta in septembra. Delo je bilo izvedeno že v 
avgustu (zato vrednost SPI =1), ker pa do konca meseca avgusta še niso bili izdani vsi 
zaključni računi podizvajalcev, se je pri zadnjem merjenju znižala vrednost CPI. Tudi s 
stroškovnega vidika je bil projekt uspešno izveden, ob le neznatno višjih stroških od 
planiranih, zato se povsem naključno diagram tudi zaključi v točki 1.0, 1.0.  
 
Iz navedenega je razvidno, da smo stroške dokaj natančno predvideli in med samo izvedbo 
projekta tudi uspešno kontrolirali, več težav pa smo imeli s terminskim usklajevanjem 
posameznih dejavnosti. Tako se je tudi v praksi pokazal vpliv podaljševanja kritičnih in 
subkritičnih dejavnosti na končanje projekta v predvidenem roku, ki pa zaradi povečanja 
intenzivnosti del in vzporednim izvajanjem določenih dejavnosti, predvsem v drugi polovici 
julija in v začetku avgusta, ni bil presežen. 
 
Ker metoda prislužene vrednosti v Sloveniji še ni uveljavljena, lahko v nadalje pričakujemo 
njen razvoj in optimizacijo v več smereh. Ena izmed teh je določanje stopnje natančnosti 
metode. Kuehn (2006) ocenjuje stopnjo natančnosti metode na 10% in s tem namenom 
predlaga tudi barvne diagrame za prikaz vrednosti CPI in SPI (slika 25), in sicer za območje 
±5% zeleno barvo, ki nakazuje, da je  stanje projekta še v dovoljenih mejah; nato območje od 
±5% pa do ±10% v rumeni barvi, ki nas opozarja in pa območje vrednosti, ki odstopajo za več 
kot 10% od osnovne v rdeči barvi, ki nas alarmira, da je projekt v težavah. (Nučič, 2007)  
 
Barvni diagram SPI nam, podobno kot Kiviatov diagram, kaže največje odstopanje ob koncu 
meseca maja (zamuda pri zaključku izvajanja dejavnosti Priprave za prehodne plošče in 
rampo v sklopu del Zunanje ureditve), ko sega meritev globoko v rdeče področje. S tem nam 
nakazuje, da potrebujemo takojšnje ukrepe, s katerimi bi projekt izvedli v predvidenem 
terminu. V našem primeru so bili ti ukrepi vezani predvsem na povečanje intenzivnosti del in 
vzporedno izvajanje določenih dejavnosti. Da nam je to uspelo, kažejo kasnejši rezultati 
barvnega diagrama SPI, saj so vse naslednje meritve so padle v zeleno območje. 
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Slika 25: Primer barvnega diagrama za indeks SPI 
 
Nadalje je tu problem zgodnjih in poznih časov dejavnosti. V trenutnem sistemu operiramo 
samo z enim časom dejavnosti, in to s tistim, ki ga dobimo iz analize terminskega plana kot 
osnovnega. Problem, ki nastopa, je v tem, da neka dejavnost, ki zamuja in ni na kritični poti 
vseeno da alarm za zamujanje projekta. Vendar pa ta zamuda, ki se kaže npr. v indeksu 
SPI<1.0, ni problematična za potek projekta, saj če bo dokončana v svojem prostem času, ne 
bo povzročala nobenih zamud pri projektu. V tem primeru nam takšna dejavnost v naslednjem 
kontroliranemu obdobju ne bo več izkazovala zamude na projektu.  
 
Problemu poznih časov se izognemo tako, da na osnovi poznih časov dejavnosti izračunamo 
nove vrednosti za stroške BCWS in indeks SPI, vrednosti stroškov BCWP in ACWP ter 
indeksa CPI pa ostanejo iste. Lastnost novega indeksa SPI, ki je izračunan na podlagi poznih 
časov dejavnosti je, da so vrednosti vedno večje ali enake osnovnim vrednostim SPI-ja, saj so 
pozni časi dejavnosti vedno kasnejši kot osnovni. S tem elementom analize vidimo, kdaj 
projekt resnično zamuja in so akcije na projektu nujno potrebne. To je takrat, ko vrednost 
indeksa SPI, izračunana glede na pozne čase dejavnosti, pade pod vrednost ena. (Nučič, 2007) 
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Ena od smiselnih optimizacij metode je tudi analiza po posameznih virih. Analiza se izvede 
tako kot za celotne stroške, le da tu obravnavamo parametre oz. vire stroška (delo, material, 
mehanizacijo itn.) posamično. Za vsak vir se izračuna vrednosti BCWS, BCWP in ACWP, 
izriše diagrame prislužene vrednosti, izračuna kazalce in indekse in izriše kiviatov diagram. S 
takim načinom analiziranja dobimo natančen pregled vzrokov odstopanj od plana po virih. 
Paziti pa moramo, da vedno gledamo tudi celoten projekt z vsemi viri, saj nas lahko te delne 
analize hitro zavedejo.  
 
Če je na primer neko delo, ki je bilo planirano, da se opravi z mehanizacijo, dejansko 
izvedeno ročno, se nam ob spremljavi projekta zabeleženi stroški za mehanizacijo zmanjšajo, 
za delo pa povečajo. Če bi naredili analizo samo za mehanizacijo, bi dobili neresnične 
rezultate, ki kažejo boljše izvajanje in prisluženo vrednosti kot je v resnici. (Nučič, 2007) 
 
Ena od možnosti za nadaljnji razvoj je tudi račun trenutne vrednost indeksov. Vrednost 
indeksa SPI bi se izračunala za vsak posamezen mesec posebej. V ta namen bi bilo potrebno 
opazovati vrednosti BCWS, BCWP in ACWP za posamezen mesec in ne kumulativno. S tako 
analizo bi dobili dodaten pregled nad uspešnostjo po mesecih in ne samo celotne uspešnosti 
projekta do opazovanega datuma. (Nučič, 2007) 
 
Na področju spremljanja projektov poteka veliko raziskav in tako se razvijajo, poleg metode 
prislužene vrednosti, tudi druge metode. Rozenes v svojem članku (2004) predstavlja metodo 
MPCS (Multidimensional Project Control System) – večdimenzionalno spremljanje projekta. 
Ta metoda poleg spremljave časa in stroškov meri tudi kvaliteto, tehnologijo, učinke ipd. 
Omenjene parametre potem prikazujemo vektorsko. Ker je metoda nova, še ni uveljavljena in 
preverjena. Za izračun vseh potrebnih parametrov pa je potrebno še več opazovanja, 
določanja raznih faktorjev ipd. Za namene gradbenih projektov je metoda preveč teoretična, 
poleg tega pa je aplikacija te metode zaradi velikega števila spremenljivk, negotovosti in 
sprememb v izvedbi projektov težko izvedljiva. Poleg tega pa gradbena podjetja zagotavljajo 
kakovost izvedbe z drugimi mehanizmi. (Nučič, 2007) 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu sem poizkušal predstaviti terminsko in stroškovno spremljanje 
gradbenega projekta. V ta namen sem prikazal procese projektnega managementa, potrebne za 
obvladovanje rokov in stroškov projekta. Kot ena najcelovitejših metod za obvladovanje 
projekta pa je v diplomskem delu opisana metoda prislužene vrednosti.  
 
Poglavitna prednost metode prislužene vrednosti je, da omogoča celovito spremljanje 
projektov (rokovno in stroškovno), z njo pa lahko napovedujemo tudi nadaljnji potek izvedbe, 
izvajamo pokalkulacije in prikazujemo veliko število kazalcev, katerih uporabo izbiramo 
glede na trenutne potrebe in želje.  
 
Osnovna in najpomembnejša indeksa pri metodi prislužene vrednosti sta terminski indeks 
(SPI) in stroškovni indeks (CPI). Sta vsesplošno uporabna in enostavno predstavljiva. Dajeta 
nam veliko informacij o časovnem in stroškovnem poteku projekta, njuna prava moč pa se 
kaže v skupni uporabi, saj nam pri tem prikazujeta bolj resnično stanje projekta, kot katero 
koli druga informacija sama.  
 
To nam dokazuje tudi stanje na dotičnem projektu ob koncu meseca maja. V kolikor bi 
izvajali samo stroškovno spremljavo, bi lahko ugotovili, da imamo dejanske stroške manjše 
od predvidenih. Ko ta rezultat kombiniramo s terminsko spremljavo, lahko ugotovimo, da so 
nižji stroški predvsem posledica manjšega obsega izvedenih del oziroma zamude na projektu. 
Podobno se zgodi tudi ob koncu meseca julija, ko nam manjša zamuda nekoliko poslabša 
sicer ugoden finančni rezultat projekta. 
 
V diplomski nalogi so okvirno predstavljene tudi možne razvojne stopnje metode prislužene 
vrednosti, kot so prikaz indeksov SPI in CPI z barvnimi diagrami, uporaba poznih časov 
dejavnosti pri analizi, analiza po posameznih virih ter izračun trenutne (mesečne) vrednosti 
indeksov. Katere kazalce bomo izračunali in na kakšen način bomo izvajali kontrolo, pa je 
odvisno najprej od naših predvidevanj o nadaljnjem poteku projekta, torej izkušenj. 
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PRILOGA A: ČLENITEV PROJEKTA NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI  
SPISEK PODNALOG SPISEK DEJAVNOSTI 
DOKUMENTACIJA  
Gradbeno dovoljenje Gradbeno dovoljenje 
Predaja projektov  Predaja projektov PZI montažni AB elementi 
 Predaja projektov PZI objekt in ZUR 
 Predaja projektov PZI inštalacije 
IZVEDBA   
Pripravljalna dela  Pripravljalna dela 
Montažni armiranobetonski elementi  
   Gotovi elementi Izdelava elementov 
 Dostava elementov 
 Montaža elementov 
   Sanitarna celica Izdelava sanitarne celice 
 Dostava sanitarne celice 
 Montaža sanitarne celice 
Zunanja ureditev Zasip temeljev, priprava za talno ploščo 
 Priprava za rampo 
 Zunanji priključki (gradbena dela) 
 Humuziranje 
 Asfaltiranje in prometna signalizacija 
 Hortikulturna ureditev 
Gradbena dela Ureditev gradbišča 
 Temelji 
 Notranja kanalizacija 
 Talna plošča 
 Dovozna rampa 
 Estrih 
Krovska dela Pokrivanje strehe 
 Pokrivanje nadstreška 
Ključavničarska dela Vhodni nadstrešek 
 Alu fasada in okna 
 Vetrolov 
 Strešni venec - atika 
 Razna manjša dela 
 Zapornice, parkirne table 
Keramičarska dela Prodajni prostor 
 Skladišče 
 Upravni del 
Suhomontažna dela Strop prodajni prostor 
 Strop nadstreška 
 Stene upravni del 
 Stene vetrolov 
Inštalacije  
   Strojne inštalacije Cevna inštalacija 
 Ogrevalni kotel 
 Groba inštalacija 
 Fina montaža 
   Elektro inštalacije Groba inštalacija 
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 Fina montaža 
Slikopleskarska dela Fasada 
 Skladišče 
 Prodajni prostor 
 Zaključna dela 
Mizarska dela Mizarska dela 
Podopolagalska dela Podopolagalska dela 
Ostala dela  
   Predpražnik Kovinski okvir 
 Predpražnik 
   Prekladalna rampa Prekladalna rampa 
   Avtomatska vrata Avtomatska vrata 
   Hladilna tehnika Hladilnica 
 Zamrzovalnica 
   Zamrzovalne skrinje Zamrzovalne skrinje 
   Stiskalnica za papir Stiskalnica za papir 
   Svetlobna reklama Svetlobna reklama 
PREDAJA OBJEKTA   
Predaja dokumentacije za tehnični pregled Izjave naročnika, projekti 
 Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 
Tehnični pregled Tehnični pregled 
Uporabno dovoljenje Uporabno dovoljenje 
Odprava pomanjkljivosti Odprava pomanjkljivosti 
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PRILOGA B: ANALIZA ODSTOPANJA V OBSEGU PROJEKTA 
Priloga B.I: Analiza odstopanja v obsegu projekta - spisek dodatnih dejavnosti 
SPISEK DODATNIH DEJAVNOSTI SKLOP PODNALOGE OZ. DEJAVNOSTI 
Izmenjevalec zraka Zunanja ureditev 
Obbetoniranje kandelabrov Zunanja ureditev – Priključki (gradbena dela) 
Tesnitev fug okoli objekta  Zunanja ureditev – Betonske plošče in robniki 
Izolacija pod talno ploščo Gradbena dela – Talna plošča 
Prehodne plošče Gradbena dela 
Dilatacijski trak Gradbena dela – Prehodne plošče 
Zaščita Alu profilov Ključavničarska dela – Alu fasada in okna 
PVC zaščitne letve (skladišče) Ključavničarska dela – Razna manjša dela 
Nosilci rešetk in metel Ključavničarska dela – Razna manjša dela 
Električno odpiralo Ključavničarska dela – Razna manjša dela 
Montaža gasilnih aparatov Ključavničarska dela – Razna manjša dela 
Izrezi v ploščah Suhomontažna dela - Strop prodajni prostor 
Razsvetljava Elektro inštalacije 
Zaščitna pločevina luči  Elektro inštalacije – fina montaža 
Rezervne žarnice Elektro inštalacije – fina montaža 
Nadstrešnica Ostala dela  
Žaluzije  Ostala dela  
Notranja oprema Ostala dela 
 
Priloga B.II: Analiza odstopanja v obsegu projekta - spisek dejavnosti z večjim obsegom  
SPISEK DEJAVNOSTI – VEČJI OBSEG SKLOP PODNALOGE OZ. DEJAVNOSTI 
Lovilec olja (sprememba) Zunanja ureditev – Zunanji priključki 
Zelene površine  Zunanja ureditev – Humuziranje 
Dobava humusa Zunanja ureditev – Humuziranje 
Asfaltne površine Zunanja ureditev – Asfaltiranje 
Podložni beton Gradbena dela – Temelji  
Beton temeljev Gradbena dela - Temelji 
Opaž temeljev Gradbena dela - Temelji 
Armatura - palice Gradbena dela – Temelji (1/2),  
Temeljna plošča (1/4), Prehodne plošče (1/4) 
PVC kanalizacijske cevi fi 110 Gradbena dela – Notranja kanalizacija 
PVC kanalizacijske cevi fi 160 Gradbena dela – Notranja kanalizacija 
PVC kanalizacijske cevi fi 200 Gradbena dela – Notranja kanalizacija 
Beton temeljne plošče Gradbena dela – Temeljna plošča 
Teža nadstreška  Ključavničarska dela – Nadstrešek 
 
Priloga B.III: Analiza odstopanja v obsegu projekta - spisek dejavnosti z manjšim obsegom 
SPISEK DEJAVNOSTI–MANJŠI OBSEG SKLOP PODNALOGE OZ. DEJAVNOSTI 
Ponikovalnice Zunanja ureditev – Zunanji priključki 
Odriv humusa  Zunanja ureditev – Humuziranje 
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PRILOGA C: SPREMEMBE V OBSEGU PROJEKTA  
Priloga C.I: Spremembe v obsegu projekta – junij 2007 
ZAP.ŠT. SPISEK PODNALOG SPISEK DEJAVNOSTI 
VI.1 Sanitarna celica Montaža sanitarne celice  
VI.2 Gradbena dela Razno (vrtanje betona, režija) 
VI.3 Slikopleskarska dela  Fasada 
 
Priloga C.II: Spremembe v obsegu projekta – julij 2007 
ZAP.ŠT. SPISEK PODNALOG SPISEK DEJAVNOSTI 
VII.1 Zunanja ureditev Betonske plošče in robniki 
VII.2 Gradbena dela   Razno (vrtanje betona, režija) 
VII.3 Ključavničarska dela  Strešni venec - atika 
VII.4 Keramičarska dela  Prodajni prostor 
VII.5 Keramičarska dela  Skladišče 
VII.6 Suhomontažna dela  Strop prodajni prostor 
VII.7 Suhomontažna dela  Strop nadstreška 
VII.8 Strojne inštalacije Cevna inštalacija 
VII.9 Elektro inštalacije Fina montaža 
  VII.10 Slikopleskarska dela  Fasada 
  VII.11 Slikopleskarska dela  Skladišče 
  VII.12 Slikopleskarska dela  Zaključna dela 
   VII.13 Podopolagalska dela Podopolagarska dela 
 
Priloga C.III: Spremembe v obsegu projekta – avgust 2007 
ZAP.ŠT. SPISEK PODNALOG SPISEK DEJAVNOSTI 
VIII.1 Zunanja ureditev  Hortikulturna ureditev 
VIII.2 Gradbena dela  Ureditev gradbišča 
VIII.3 Ključavničarska dela  Razna manjša dela 
VIII.4 Strojne inštalacije Groba inštalacija 
VIII.5 Strojne inštalacije Fina montaža 
VIII.6 Elektro inštalacije Groba inštalacija 
VIII.7 Elektro inštalacije  Montaža luči 
VIII.8 Slikopleskarska dela  Fasada 
VIII.9 Slikopleskarska dela   Skladišče 
  VIII.10 Slikopleskarska dela  Zaključna dela 
  VIII.11 Odprava pomanjkljivosti Odprava pomanjkljivosti 
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Priloga C.IV: Spremembe v obsegu projekta – september 2007 
ZAP.ŠT. SPISEK PODNALOG SPISEK DEJAVNOSTI 
IX.1 Suhomontažna dela  Strop prodajni prostor 
IX.2 Slikopleskarska dela  Zaključna dela 
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PRILOGA D: VELJAVNA LISTA DEJAVNOSTI 
SPISEK PODNALOG SPISEK DEJAVNOSTI 
DOKUMENTACIJA  
Gradbeno dovoljenje Gradbeno dovoljenje 
Predaja projektov  Predaja projektov PZI montažni AB elementi 
 Predaja projektov PZI objekt, ZUR 
 Predaja projektov PZI inštalacije 
IZVEDBA   
Pripravljalna dela  Pripravljalna dela 
Začetek gradnje Začetek gradnje 
Montažni armiranobetonski elementi  
Gotovi elementi Izdelava elementov 
 Dostava elementov 
 Montaža elementov 
Sanitarna celica Izdelava sanitarne celice 
 Dostava sanitarne celice 
 Montaža sanitarne celice 
Zunanja ureditev Izmenjevalec zraka 
 Zasip temeljev, priprava za talno ploščo 
 Priprava za prehodne plošče in rampo 
 Zunanji priključki (gradbena dela) 
 Betonske plošče in robniki 
 Humuziranje 
 Asfaltiranje in prometna signalizacija 
 Hortikulturna ureditev 
Gradbena dela Ureditev gradbišča 
 Temelji 
 Notranja kanalizacija 
 Talna plošča 
 Prehodne plošče in dovozna rampa 
 Estrih 
Krovska dela Pokrivanje strehe 
 Pokrivanje nadstreška 
Ključavničarska dela Vhodni nadstrešek 
 Alu fasada in okna 
 Vetrolov 
 Strešni venec - atika 
 Razna manjša dela 
 Zapornice, parkirne table 
Keramičarska dela Prodajni prostor 
 Skladišče 
 Upravni del 
Suhomontažna dela Strop prodajni prostor 
 Strop nadstreška 
 Stene upravni del 
 Stene vetrolov 
Inštalacije  
Strojne inštalacije Cevna inštalacija 
 Ogrevalni kotel 
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 Groba inštalacija 
 Fina montaža 
Elektro inštalacije Groba inštalacija 
 Razsvetljava 
 Fina montaža 
Slikopleskarska dela Fasada 
 Skladišče 
 Prodajni prostor 
 Zaključna dela 
Mizarska dela Mizarska dela 
Podopolagalska dela Podopolagalska dela 
Ostala dela  
Predpražnik Kovinski okvir 
 Predpražnik 
Prekladalna rampa Prekladalna rampa 
Avtomatska vrata Avtomatska vrata 
Hladilna tehnika Hladilnica 
 Zamrzovalnica 
Zamrzovalne skrinje Zamrzovalne skrinje 
Stiskalnica za papir Stiskalnica za papir 
Svetlobna reklama Svetlobna reklama 
Nadstrešnica  Nadstrešnica 
Žaluzije  Žaluzije 
Notranja oprema Notranja oprema 
PREDAJA OBJEKTA   
Predaja dokumentacije za tehnični pregled Izjave naročnika, projekti 
 Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 
Tehnični pregled Tehnični pregled 
Uporabno dovoljenje Uporabno dovoljenje 
Odprava pomanjkljivosti Odprava pomanjkljivosti 
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PRILOGA E: SCENARIJ IZVEDBE PROJEKTA 
ZAP.ŠT SPISEK DEJAVNOSTI PREDHODNIK NASLEDNIK 
1 DOKUMENTACIJA   
2 Gradbeno dovoljenje   
3 Predaja projektov   
4 Predaja projektov PZI montažni AB elementi   
5 Predaja projektov PZI objekt, ZUR   
6 Predaja projektov PZI inštalacije   
7 IZVEDBA   
8 Pripravljalna dela 2 9 
9 Začetek gradnje 8 29 
10 Montažni armiranobetonski elementi   
11 Gotovi elementi   
12 Izdelava elementov 4 13 
13 Dostava elementov 12 14 
14 Montaža elementov 13, 30 31, 36 
15 Sanitarna celica   
16 Izdelava sanitarne celice 12 17 
17 Dostava sanitarne celice 16 18 
18 Montaža sanitarne celice 14, 17, 30 14, 31 
19 Zunanja ureditev   
20 Izmenjevalec zraka 2, 5 22, 30 
21 Zasip temeljev, priprava za talno ploščo 20, 30, 31 32, 22 
22 Priprava za prehodne plošče in rampo 20 23, 33 
23 Zunanji priključki (gradbena dela) 22 24 
24 Betonske plošče in robniki 23, 33 25, 26 
25 Humuziranje 24 27 
26 Asfaltiranje in prometna signalizacija 24 44, 82 
27 Hortikulturna ureditev 25 90 
28 Gradbena dela   
29 Ureditev gradbišča 9 30 
30 Temelji 5, 29 31 
31 Notranja kanalizacija 14, 18, 30 21 
32 Talna plošča 21 40, 52, 56 
33 Prehodne plošče in dovozna rampa 22, 30 24, 75, 81 
34 Estrih 32, 52 48 
35 Krovska dela   
36 Pokrivanje strehe 14 37 
37 Pokrivanje nadstreška 36, 39 42, 51 
38 Ključavničarska dela   
39 Vhodni nadstrešek 14 37 
40 Alu fasada in okna 32 46, 69, 88 
41 Vetrolov 46 43 
42 Strešni venec - atika 37 65 
43 Razna manjša dela 41 69 
44 Zapornice, parkirne table 24, 26 90 
45 Keramičarska dela   
46 Prodajni prostor 40 41, 47, 73 
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47 Skladišče 46 78 
48 Upravni del 52 68, 70 
49 Suhomontažna dela   
50 Strop prodajni prostor 76 51, 53 
51 Strop nadstreška 37, 50 63 
52 Stene upravni del 32 34 
53 Stene vetrolov 41 (76) 
54 Inštalacije   
55 Strojne inštalacije   
56 Cevna inštalacija 32 58, 61 
57 Ogrevalni kotel 47 61 
58 Groba inštalacija 56 59 
59 Fina montaža 58 90 
60 Elektro inštalacije   
61 Groba inštalacija 56  62 
62 Razsvetljava 61 90 
63 Fina montaža 50, 51 90 
64 Slikopleskarska dela   
65 Fasada 42 66 
66 Skladišče 65 67 
67 Prodajni prostor 66 68, 70 
68 Zaključna dela 48, 67 91 
69 Mizarska dela 40, 43 85 
70 Podopolagalska dela 48, 67 85 
71 Ostala dela   
72 Predpražnik   
73 Kovinski okvir 46 74, 78 
74 Predpražnik 73 90 
75 Prekladalna rampa 33 81, 83 
76 Avtomatska vrata 46, 73 50, 85, 89 
77 Hladilna tehnika   
78 Hladilnica 47 79 
79 Zamrzovalnica 78 89 
80 Zamrzovalne skrinje 46 85 
81 Stiskalnica za papir 75 89 
82 Svetlobna reklama 26 90 
83 Nadstrešnica 75 90 
84 Žaluzije 40 90 
85 Notranja oprema 69, 70, 76, 80 90 
86 PREDAJA OBJEKTA   
87 Predaja dokumentacije za tehnični pregled   
88 Izjave naročnika, projekti  90 
89 Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 59, 63, 76, 81 90 
90 Tehnični pregled 59, 63, 68, 74 91 
91 Uporabno dovoljenje 90 92 
92 Odprava pomanjkljivosti 90  
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PRILOGA F: OCENA TRAJANJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI  
SPISEK PODNALOG SPISEK DEJAVNOSTI DNI 
DOKUMENTACIJA   
Gradbeno dovoljenje Gradbeno dovoljenje 0 
Predaja projektov  Predaja projektov PZI montažni AB elem. 0 
 Predaja projektov PZI objekt, ZUR 0 
 Predaja projektov PZI inštalacije 0 
IZVEDBA    
Pripravljalna dela  Pripravljalna dela 38 
Začetek gradnje Začetek gradnje 0 
Montažni armiranobetonski elementi   
Gotovi elementi Izdelava elementov 15 
 Dostava elementov 5 
 Montaža elementov 15 
Sanitarna celica Izdelava sanitarne celice 20 
 Dostava sanitarne celice 1 
 Montaža sanitarne celice 1 
Zunanja ureditev Izmenjevalec zraka 10 
 Zasip temeljev, priprava za talno ploščo 10 
 Priprava za prehodne plošče in rampo 15 
 Zunanji priključki (gradbena dela) 20 
 Betonske plošče in robniki 10 
 Humuziranje 5 
 Asfaltiranje in prometna signalizacija 5 
 Hortikulturna ureditev 2 
Gradbena dela Ureditev gradbišča 3 
 Temelji 14 
 Notranja kanalizacija 3 
 Talna plošča 7 
 Prehodne plošče, dovozna rampa 10 
 Estrih 2 
Krovska dela Pokrivanje strehe 5 
 Pokrivanje nadstreška 5 
Ključavničarska dela Vhodni nadstrešek 5 
 Alu fasada in okna 10 
 Vetrolov 3 
 Strešni venec - atika 3 
 Razna manjša dela 10 
 Zapornice, parkirne table 2 
Keramičarska dela Prodajni prostor 7 
 Skladišče 7 
 Upravni del 3 
Suhomontažna dela Strop prodajni prostor 8 
 Strop nadstreška 4 
 Stene upravni del 2 
 Stene vetrolov 2 
Inštalacije   
Strojne inštalacije Cevna inštalacija 10 
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 Ogrevalni kotel 4 
 Groba inštalacija 8 
 Fina montaža 6 
Elektro inštalacije Groba inštalacija 15 
 Montaža luči 10 
 Fina montaža 10 
Slikopleskarska dela Fasada 10 
 Skladišče 5 
 Prodajni prostor 5 
 Zaključna dela 5 
Mizarska dela Mizarska dela 1 
Podopolagalska dela Podopolagalska dela 3 
Ostala dela   
Predpražnik Kovinski okvir 1 
 Predpražnik 1 
Prekladalna rampa Prekladalna rampa 3 
Avtomatska vrata Avtomatska vrata 2 
Hladilna tehnika Hladilnica 10 
 Zamrzovalnica 5 
Zamrzovalne skrinje Zamrzovalne skrinje 2 
Stiskalnica za papir Stiskalnica za papir 5 
Svetlobna reklama Svetlobna reklama 3 
Nadstrešnica Nadstrešnica 2 
Žaluzije Žaluzije 2 
Notranja oprema Notranja oprema 2 
PREDAJA OBJEKTA    
Predaja dokumentacije za tehn. pregled Izjave naročnika, projekti 20 
 Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 10 
Tehnični pregled Tehnični pregled 0 
Uporabno dovoljenje Uporabno dovoljenje 0 
Odprava pomanjkljivosti Odprava pomanjkljivosti 15 
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PRILOGA G: OSNUTEK TERMINSKEGA PLANA  
ID Dejavnost Trajanje Začetek Konec
0 Osnutek terminskega plana 176 days Tue 13.3.07 Tue 13.11.07
1 DOKUMENTACIJA 28 days Tue 13.3.07 Fri 20.4.07
2 Gradbeno dovoljenje 0 days Tue 13.3.07 Tue 13.3.07
3 Predaja projektov 24 days Mon 19.3.07 Fri 20.4.07
4 Predaja projektov PZI montažni AB elementi 0 days Mon 19.3.07 Mon 19.3.07
5 Predaja projektov PZI objekt, ZUR 0 days Wed 28.3.07 Wed 28.3.07
6 Predaja projektov PZI inštalacije 0 days Fri 20.4.07 Fri 20.4.07
7 IZVEDBA 157 days Mon 19.3.07 Tue 23.10.07
8 Pripravljalna dela 38 days Wed 21.3.07 Sat 12.5.07
9 Začetek gradnje 0 days Mon 14.5.07 Mon 14.5.07
10 Montažni armiranobetonski elementi 75 days Mon 19.3.07 Fri 29.6.07
11 Gotovi elementi 74 days Mon 19.3.07 Thu 28.6.07
12 Izdelava elementov 15 days Mon 19.3.07 Fri 6.4.07
13 Dostava elementov 5 days Mon 9.4.07 Fri 13.4.07
14 Montaža elementov 15 days Fri 8.6.07 Thu 28.6.07
15 Sanitarna celica 60 days Mon 9.4.07 Fri 29.6.07
16 Izdelava sanitarne celice 20 days Mon 9.4.07 Fri 4.5.07
17 Dostava sanitarne celice 1 day Mon 7.5.07 Mon 7.5.07
18 Montaža sanitarne celice 1 day Fri 29.6.07 Fri 29.6.07
19 Zunanja ureditev 62 days Mon 30.4.07 Tue 24.7.07
20 Izmenjevalec zraka 10 days Mon 30.4.07 Fri 11.5.07
21 Zasip temeljev, priprava za talno ploščo 10 days Mon 9.7.07 Fri 20.7.07
22 Priprava za prehodne plošče in rampo 15 days Mon 14.5.07 Fri 1.6.07
23 Zunanji priključki (gradbena dela) 20 days Mon 4.6.07 Fri 29.6.07
24 Betonske plošče in robniki 10 days Mon 2.7.07 Fri 13.7.07
25 Humuziranje 5 days Mon 16.7.07 Fri 20.7.07
26 Asfaltiranje in prometna signalizacija 5 days Mon 16.7.07 Fri 20.7.07
27 Hortikulturna ureditev 2 days Mon 23.7.07 Tue 24.7.07
28 Gradbena dela 60 days Tue 15.5.07 Mon 6.8.07
29 Ureditev gradbišča 3 days Tue 15.5.07 Thu 17.5.07
30 Temelji 15 days Fri 18.5.07 Thu 7.6.07
31 Notranja kanalizacija 5 days Mon 2.7.07 Fri 6.7.07
32 Talna plošča 7 days Mon 23.7.07 Tue 31.7.07
33 Prehodne plošče in dovozna rampa 10 days Fri 8.6.07 Thu 21.6.07
34 Estrih 2 days Fri 3.8.07 Mon 6.8.07
35 Krovska dela 10 days Fri 29.6.07 Thu 12.7.07
36 Pokrivanje strehe 5 days Fri 29.6.07 Thu 5.7.07
37 Pokrivanje nadstreška 5 days Fri 6.7.07 Thu 12.7.07
38 Ključavničarska dela 56 days Fri 29.6.07 Fri 14.9.07
39 Vhodni nadstrešek 5 days Fri 29.6.07 Thu 5.7.07
40 Alu fasada in okna 10 days Wed 1.8.07 Tue 14.8.07
41 Vetrolov 3 days Wed 29.8.07 Fri 31.8.07
42 Strešni venec - atika 3 days Fri 13.7.07 Tue 17.7.07
43 Razna manjša dela 10 days Mon 3.9.07 Fri 14.9.07
44 Zapornice, parkirne table 2 days Mon 23.7.07 Tue 24.7.07
45 Keramičarska dela 26 days Tue 7.8.07 Tue 11.9.07
46 Prodajni prostor 10 days Wed 15.8.07 Tue 28.8.07
47 Skladišče 10 days Wed 29.8.07 Tue 11.9.07
48 Upravni del 3 days Tue 7.8.07 Thu 9.8.07
49 Suhomontažna dela 39 days Wed 1.8.07 Mon 24.9.07
50 Strop prodajni prostor 10 days Tue 4.9.07 Mon 17.9.07
51 Strop nadstreška 5 days Tue 18.9.07 Mon 24.9.07
52 Stene upravni del 2 days Wed 1.8.07 Thu 2.8.07
53 Stene vetrolov 2 days Mon 3.9.07 Tue 4.9.07
54 Inštalacije 60 days Wed 1.8.07 Tue 23.10.07
55 Strojne inštalacije 35 days Wed 1.8.07 Tue 18.9.07
56 Cevna inštalacija 15 days Wed 1.8.07 Tue 21.8.07
57 Ogrevalni kotel 5 days Wed 12.9.07 Tue 18.9.07
58 Groba inštalacija 10 days Wed 22.8.07 Tue 4.9.07
59 Fina montaža 8 days Wed 5.9.07 Fri 14.9.07
60 Elektro inštalacije 25 days Wed 19.9.07 Tue 23.10.07
61 Groba inštalacija 15 days Wed 19.9.07 Tue 9.10.07
62 Razsvetljava 10 days Wed 10.10.07 Tue 23.10.07
63 Fina montaža 10 days Wed 10.10.07 Tue 23.10.07
64 Slikopleskarska dela 25 days Wed 18.7.07 Tue 21.8.07
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Priloga G: Osnutek terminskega plana
ID Dejavnost Trajanje Začetek Konec
65 Fasada 10 days Wed 18.7.07 Tue 31.7.07
66 Skladišče 5 days Wed 1.8.07 Tue 7.8.07
67 Prodajni prostor 5 days Wed 8.8.07 Tue 14.8.07
68 Zaključna dela 5 days Wed 15.8.07 Tue 21.8.07
69 Mizarska dela 1 day Mon 17.9.07 Mon 17.9.07
70 Podopolagalska dela 3 days Wed 15.8.07 Fri 17.8.07
71 Ostala dela 73 days Fri 22.6.07 Tue 2.10.07
72 Predpražnik 2 days Wed 29.8.07 Thu 30.8.07
73 Kovinski okvir 1 day Wed 29.8.07 Wed 29.8.07
74 Predpražnik 1 day Thu 30.8.07 Thu 30.8.07
75 Prekladalna rampa 3 days Fri 22.6.07 Tue 26.6.07
76 Avtomatska vrata 3 days Thu 30.8.07 Mon 3.9.07
77 Hladilna tehnika 15 days Wed 12.9.07 Tue 2.10.07
78 Hladilnica 10 days Wed 12.9.07 Tue 25.9.07
79 Zamrzovalnica 5 days Wed 26.9.07 Tue 2.10.07
80 Zamrzovalne skrinje 2 days Wed 29.8.07 Thu 30.8.07
81 Stiskalnica za papir 5 days Wed 27.6.07 Tue 3.7.07
82 Svetlobna reklama 3 days Mon 23.7.07 Wed 25.7.07
83 Nadstrešnica 2 days Wed 27.6.07 Thu 28.6.07
84 Žaluzije 2 days Wed 15.8.07 Thu 16.8.07
85 Notranja oprema 2 days Tue 18.9.07 Wed 19.9.07
86 PREDAJA OBJEKTA 140 days Wed 2.5.07 Tue 13.11.07
87 Predaja dokumentacije za tehnični pregled 135 days Wed 2.5.07 Tue 6.11.07
88 Izjave naročnika, projekti 20 days Wed 2.5.07 Tue 29.5.07
89 Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 10 days Wed 24.10.07 Tue 6.11.07
90 Tehnični pregled 0 days Tue 23.10.07 Tue 23.10.07
91 Uporabno dovoljenje 0 days Tue 23.10.07 Tue 23.10.07
92 Odprava pomanjkljivosti 15 days Wed 24.10.07 Tue 13.11.07
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Priloga G: Osnutek terminskega plana
Smodiš, R. 2007. Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.   
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo. 
 
 
PRILOGA H: OSNOVNI (POGODBENI) TERMINSKI PLAN - BASELINE 
 
ID Dejavnost Trajanje Začetek Konec
0 Osnovni terminski plan - baseline 129 days Tue 13.3.07 Fri 31.8.07
1 DOKUMENTACIJA 28 days Tue 13.3.07 Fri 20.4.07
2 Gradbeno dovoljenje 0 days Tue 13.3.07 Tue 13.3.07
3 Predaja projektov 24 days Mon 19.3.07 Fri 20.4.07
4 Predaja projektov PZI montažni AB elementi 0 days Mon 19.3.07 Mon 19.3.07
5 Predaja projektov PZI objekt, ZUR 0 days Wed 28.3.07 Wed 28.3.07
6 Predaja projektov PZI inštalacije 0 days Fri 20.4.07 Fri 20.4.07
7 IZVEDBA 110 days Mon 19.3.07 Thu 9.8.07
8 Pripravljalna dela 38 days Wed 21.3.07 Sat 12.5.07
9 Začetek gradnje 0 days Mon 14.5.07 Mon 14.5.07
10 Montažni armiranobetonski elementi 65 days Mon 19.3.07 Mon 11.6.07
11 Gotovi elementi 64 days Mon 19.3.07 Sat 9.6.07
12 Izdelava elementov 15 days Mon 19.3.07 Fri 6.4.07
13 Dostava elementov 5 days Mon 9.4.07 Fri 13.4.07
14 Montaža elementov 15 days Thu 24.5.07 Sat 9.6.07
15 Sanitarna celica 50 days Mon 9.4.07 Mon 11.6.07
16 Izdelava sanitarne celice 20 days Mon 9.4.07 Fri 4.5.07
17 Dostava sanitarne celice 1 day Mon 7.5.07 Mon 7.5.07
18 Montaža sanitarne celice 1 day Mon 11.6.07 Mon 11.6.07
19 Zunanja ureditev 62 days Mon 30.4.07 Wed 18.7.07
20 Izmenjevalec zraka 10 days Mon 30.4.07 Fri 11.5.07
21 Zasip temeljev, priprava za talno ploščo 10 days Wed 13.6.07 Tue 26.6.07
22 Priprava za prehodne plošče in rampo 15 days Mon 14.5.07 Wed 30.5.07
23 Zunanji priključki (gradbena dela) 20 days Thu 31.5.07 Fri 22.6.07
24 Betonske plošče in robniki 10 days Tue 26.6.07 Mon 9.7.07
25 Humuziranje 5 days Tue 10.7.07 Mon 16.7.07
26 Asfaltiranje in prometna signalizacija 5 days Tue 10.7.07 Mon 16.7.07
27 Hortikulturna ureditev 2 days Tue 17.7.07 Wed 18.7.07
28 Gradbena dela 47 days Wed 9.5.07 Fri 6.7.07
29 Ureditev gradbišča 3 days Wed 9.5.07 Fri 11.5.07
30 Temelji 14 days Mon 14.5.07 Tue 29.5.07
31 Notranja kanalizacija 3 days Tue 12.6.07 Thu 14.6.07
32 Talna plošča 7 days Thu 21.6.07 Mon 2.7.07
33 Prehodne plošče in dovozna rampa 10 days Thu 31.5.07 Mon 11.6.07
34 Estrih 2 days Thu 5.7.07 Fri 6.7.07
35 Krovska dela 10 days Mon 11.6.07 Thu 21.6.07
36 Pokrivanje strehe 5 days Mon 11.6.07 Fri 15.6.07
37 Pokrivanje nadstreška 5 days Sat 16.6.07 Thu 21.6.07
38 Ključavničarska dela 37 days Mon 11.6.07 Sat 28.7.07
39 Vhodni nadstrešek 5 days Mon 11.6.07 Fri 15.6.07
40 Alu fasada in okna 10 days Tue 3.7.07 Mon 16.7.07
41 Vetrolov 3 days Fri 13.7.07 Tue 17.7.07
42 Strešni venec - atika 3 days Fri 22.6.07 Wed 27.6.07
43 Razna manjša dela 10 days Wed 18.7.07 Sat 28.7.07
44 Zapornice, parkirne table 2 days Tue 17.7.07 Wed 18.7.07
45 Keramičarska dela 17 days Wed 4.7.07 Wed 25.7.07
46 Prodajni prostor 7 days Wed 4.7.07 Thu 12.7.07
47 Skladišče 7 days Fri 13.7.07 Sat 21.7.07
48 Upravni del 3 days Mon 23.7.07 Wed 25.7.07
49 Suhomontažna dela 21 days Tue 3.7.07 Sat 28.7.07
50 Strop prodajni prostor 8 days Mon 16.7.07 Tue 24.7.07
51 Strop nadstreška 4 days Wed 25.7.07 Sat 28.7.07
52 Stene upravni del 2 days Tue 3.7.07 Wed 4.7.07
53 Stene vetrolov 2 days Wed 18.7.07 Thu 19.7.07
54 Inštalacije 28 days Tue 3.7.07 Tue 7.8.07
55 Strojne inštalacije 24 days Tue 3.7.07 Wed 1.8.07
56 Cevna inštalacija 10 days Tue 3.7.07 Mon 16.7.07
57 Ogrevalni kotel 4 days Fri 6.7.07 Wed 11.7.07
58 Groba inštalacija 8 days Tue 17.7.07 Wed 25.7.07
59 Fina montaža 6 days Thu 26.7.07 Wed 1.8.07
60 Elektro inštalacije 25 days Fri 6.7.07 Tue 7.8.07
61 Groba inštalacija 15 days Fri 6.7.07 Wed 25.7.07
62 Razsvetljava 10 days Thu 26.7.07 Tue 7.8.07
63 Fina montaža 10 days Thu 26.7.07 Tue 7.8.07
64 Slikopleskarska dela 26 days Thu 28.6.07 Tue 31.7.07
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Priloga H: Osnovni terminski plan - bas
ID Dejavnost Trajanje Začetek Konec
65 Fasada 10 days Thu 28.6.07 Wed 11.7.07
66 Skladišče 5 days Thu 12.7.07 Wed 18.7.07
67 Prodajni prostor 5 days Thu 19.7.07 Tue 24.7.07
68 Zaključna dela 5 days Thu 26.7.07 Tue 31.7.07
69 Mizarska dela 1 day Mon 30.7.07 Mon 30.7.07
70 Podopolagalska dela 3 days Thu 26.7.07 Sat 28.7.07
71 Ostala dela 45 days Tue 12.6.07 Thu 9.8.07
72 Predpražnik 2 days Wed 11.7.07 Thu 12.7.07
73 Kovinski okvir 1 day Wed 11.7.07 Wed 11.7.07
74 Predpražnik 1 day Thu 12.7.07 Thu 12.7.07
75 Prekladalna rampa 3 days Tue 12.6.07 Thu 14.6.07
76 Avtomatska vrata 2 days Thu 12.7.07 Fri 13.7.07
77 Hladilna tehnika 15 days Mon 23.7.07 Thu 9.8.07
78 Hladilnica 10 days Mon 23.7.07 Thu 2.8.07
79 Zamrzovalnica 5 days Fri 3.8.07 Thu 9.8.07
80 Zamrzovalne skrinje 2 days Fri 13.7.07 Mon 16.7.07
81 Stiskalnica za papir 5 days Fri 15.6.07 Wed 20.6.07
82 Svetlobna reklama 3 days Tue 17.7.07 Thu 19.7.07
83 Nadstrešnica 2 days Fri 15.6.07 Sat 16.6.07
84 Žaluzije 2 days Tue 17.7.07 Wed 18.7.07
85 Notranja oprema 2 days Tue 31.7.07 Wed 1.8.07
86 PREDAJA OBJEKTA 36 days Mon 16.7.07 Fri 31.8.07
87 Predaja dokumentacije za tehnični pregled 20 days Mon 16.7.07 Wed 8.8.07
88 Izjave naročnika, projekti 20 days Mon 16.7.07 Wed 8.8.07
89 Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 10 days Fri 27.7.07 Wed 8.8.07
90 Tehnični pregled 0 days Thu 9.8.07 Thu 9.8.07
91 Uporabno dovoljenje 0 days Thu 9.8.07 Thu 9.8.07
92 Odprava pomanjkljivosti 15 days Fri 10.8.07 Fri 31.8.07
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Priloga H: Osnovni terminski plan - bas
Smodiš, R. 2007. Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.   
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo. 
 
PRILOGA I: ODSTOPANJA PO DEJAVNOSTIH 
Priloga I.I: Odstopanja pri Podnalogi – Predaja objektov 
Predaja projektov  Predaja projektov PZI inštalacije 
A1 Sprememba v projektu – predelava hidrantne mreže 
B2 Nadzor strojnih inštalacij 
C3 NE – sprememba se kompenzira z odpadlimi deli podnaloge »Strojne inštalacije – cevna inštalacija«  
 
Priloga I.II: Odstopanja pri Podnalogi – Pripravljalna dela 
Pripravljalna dela  Pripravljalna dela (slika 15) 
A Zamuda pri izvedbi nasipa pod objektom zaradi premajhnih kapacitet in nezadostne organizacije del 
B Gradbeno podjetje 1 
C DA – zamik pri dejavnosti »Začetek gradnje« za 2 dni (iz 14.5. na 16.5.) 
 
Priloga I.III: Odstopanja pri Podnalogi – Montažni armiranobetonski elementi 
 Montažni AB elementi - Gotovi elementi  Montaža elementov 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del (»študentski sindrom«) 
B Montažno podjetje 1 
C DA - zamik pri začetku dejavnosti za 4 dni (iz 24.5. na 29.5.) in zaključku dejavnosti za 2 dni  
         (iz 9.6. na 12.6.) 
 Montažni AB elementi – Sanitarna celica  Montaža sanitarne celice 
A Delo izvedeno pred predvidenim terminom  
B Montažno podjetje 1 in 2 
C NE – dejavnost ni na kritični poti ; prestavitev izvedbe za 5 dni (iz 11.6. na 5.6.) 
 
Priloga I.IV: Odstopanja pri Podnalogi – Zunanja ureditev 
  Zunanja ureditev    Izmenjevalec zraka 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve podnaloge »Pripravljalna dela« 
B Gradbeno podjetje 1  
C DA – zaradi zamika postane dejavnost kritična 
          zamik pri začetku dejavnosti za 3 dni (iz 30.4. na 4.5.) in zaključku dejavnosti za 1 dan  
          (iz 11.5. na 14.5.) 
  Zunanja ureditev    Priprava za prehodne plošče in rampo 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve podnaloge »Pripravljalna dela« 
B Gradbeno podjetje 1  
C NE – zamik pri začetku dejavnosti za 1 dan (iz 14.5. na 15.5.) 
  Zunanja ureditev    Priprava za prehodne plošče in rampo 
A Zakasnitev pri zaključku izvajanja del zaradi premajhnih kapacitet in nezadostne organizacije del 
B Gradbeno podjetje 2 
C DA – zaradi zamika postane dejavnost kritična 
          zamik pri zaključku dejavnosti za 31 dni (iz 30.5. na 10.7.) - vzporedno izvajanje z drugimi dej. 
                                                 
1 Podroben opis vzroka odstopanja 
2 Odgovornost za odstopanje 
3 Sprememba na kritični poti 
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  Zunanja ureditev    Betonske plošče in robniki 
A Dodatno delo – montaža reperjev 
B Naročnik 
C NE – zamik zaključka dejavnosti za 3 dni (iz 9.7. na 12.7.) 
  Zunanja ureditev    Humuziranje 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi premajhnih kapacitet in nezadostne organizacije del 
B Gradbeno podjetje 2 
C DA – zaradi zamika postane dejavnost kritična  
          zamik pri začetku za 10 dni (iz 10.7. na 23.7.) in zaključku dejavnosti za 18 dni (iz 16.7. na 4.8.) 
  Zunanja ureditev    Hortikulturna ureditev 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve dejavnosti »Zunanja ureditev – Humuziranje« 
B Gradbeno podjetje 2 
C DA – zaradi zamika postane dejavnost kritična 
          zamik pri začetku za 16 dni (iz 17.7. na 6.8.) in zaključku dejavnosti za 17 dni (iz 18.7. na 8.8.) 
 
Priloga I.V: Odstopanja pri Podnalogi – Gradbena dela 
  Gradbena dela    Ureditev gradbišča 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve podnaloge »Pripravljalna dela« 
B Gradbeno podjetje 1  
C DA – zamik pri začetku dejavnosti za 2 dni (iz 9.5. na 11.5.) 
  Gradbena dela    Ureditev gradbišča 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del 
B Gradbeno podjetje 3  
C DA – zamik pri začetku dejavnosti za 2 dni (iz 11.5. - poprava na 15.5.) in zaključku dejavnosti za 2 dni   
(iz 14.5. na 16.5.) 
  Gradbena dela    Temelji (slika 15) 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del  
B Gradbeno podjetje 3  
C DA – zamik pri začetku dejavnosti za 2 dni (iz 15.5. – poprava na 17.5.)  
  Gradbena dela    Razno (vrtanje betona, režija) 
A Dodatna dela, vezana na izvedbo grobe inštalacije in finalizacije objekta 
B Naročnik 
C NE – predvideno od 13.6 do 20.6. in od 2.7. do 23.7. (vzporedno z ostalimi aktivnostmi) 
  Gradbena dela    Prehodne plošče in dovozna rampa 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve dejavnosti »Zunanja ureditev – Priprava za 
prehodne plošče in rampo« 
B Gradbeno podjetje 2 
C DA – zaradi zamika zaključka postane dejavnost kritična 
          zamik pri zaključku dejavnosti za 22 dni (iz 11.6. na 11.7.) 
 
 
Priloga I.VI: Odstopanja pri Podnalogi – Krovska dela 
  Krovska dela    Pokrivanje strehe 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve končanja podnaloge »Montažni AB elementi – 
Montaža elementov« 
B Montažno podjetje 1  
C NE – zamik pri začetku za 6 dni (iz 11.6. na 18.6.) in zaključku dejavnosti za 5 dni (iz 15.6. na 21.6.) 
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  Krovska dela    Pokrivanje nadstreška 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve končanja podnaloge »Montažni AB elementi – 
Montaža elementov« in podnaloge »Ključavničarska dela – Vhodni nadstrešek« 
B Montažno podjetje 1  
C NE – zamik pri začetku za 6 dni (iz 16.6. na 26.6.) in zaključku dejavnosti za 4 dni (iz 21.6. na 28.6.) 
 
Priloga I.VII: Odstopanja pri Podnalogi – Ključavničarska dela 
  Ključavničarska dela    Vhodni nadstrešek 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve končanja podnaloge »Montažni AB elementi – 
Montaža elementov« 
B Montažno podjetje 1  
C NE – zamik pri začetku za 7 dni (iz 11.6. na 19.6.) in zaključku dejavnosti za 6 dni (iz 15.6. na 22.6.) 
  Ključavničarska dela    Strešni venec – atika (slika 16) 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve končanja podnaloge »Montažni AB elementi – 
Montaža elementov« in podnaloge »Krovska dela – Pokrivanje nadstreška« 
Zakasnitev zaradi popravila zgornjega zaključnega roba elementov pred montažo pločevine atike 
B Montažno podjetje 1  
C NE – zamik pri začetku za 13 dni (iz 22.6. na 12.7.) in zaključku dejavnosti za 14 dni (iz 27.6. na 17.7.) 
(izvedba vzporedno z ostalimi dejavnostmi) 
 
Priloga I.VIII: Odstopanja pri Podnalogi – Keramičarska dela 
  Keramičarska dela    Prodajni prostor 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del  
B Keramičar  
C DA – zamik pri začetku za 4 dni (iz 3.7. na 9.7.) in zaključku dejavnosti za 7 dni (iz 11.7. na 20.7.) 
  Keramičarska dela    Skladišče 
A Predčasen začetek del z drugo skupino delavcev (povečanje kapacitet) 
B Keramičar  
C NE – zamik pri začetku za 1 dan (iz 12.7. na 11.7.) in zaključku dejavnosti za 1 dan (iz 20.7. na 19.7.) 
 
Priloga I.IX: Odstopanja pri Podnalogi – Strojne inštalacije 
  Strojne inštalacije    Fina montaža 
A Povečan obseg del zaradi dodatnega dela (dobava in montaža nove plinske omarice in hidrantnih omaric) 
B Naročnik  
C NE – zamik pri zaključku dejavnosti za 1 dan (iz 1.8. na 2.8.) 
  Strojne inštalacije    Fina montaža 
A Povečan obseg del zaradi dodatnega dela (stolpni prezračevalnik) 
B Naročnik 
C DA - zamik pri zaključku dejavnosti za 22 dni (iz 11.7. na 8.8. - problem z dobavo) 
 
Priloga I.X: Odstopanja pri Podnalogi – Elektro inštalacije 
  Elektro inštalacije   Groba inštalacija 
A Povečan obseg del zaradi dodatnega dela (ozemljitev obstoječe ograje, inštalacije za namakalni sistem) 
B Naročnik 
C NE – zaradi kritičnosti se izvede delo vzporedno z ostalimi dejavnostmi Elektro inštalacij 
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Priloga I.XI: Odstopanja pri Podnalogi – Slikopleskarska dela 
  Slikopleskarska dela    Fasada 
A Povečan obseg del zaradi dodatnega dela (inštalacije v jašku izmenjevalnika zraka) 
B Naročnik 
C DA – zamik pri začetku za 12 dni (iz 28.6. na 16.7.) in zaključku dejavnosti za 9 dni (iz 11.7. na 23.7.) 
  Slikopleskarska dela    Skladišče 
A Povečan obseg del zaradi raznih popravil in režijskih del po izvedbi obrtniških del 
B Posamezni podizvajalci   
C NE - zamik pri zaključku dejavnosti za 2 dni (iz 18.7. na 20.7.) 
  Slikopleskarska dela    Zaključna dela 
A Povečan obseg del zaradi popravila po izvedbi obrtniških del 
B Posamezni podizvajalci   
C NE - zamik pri zaključku dejavnosti za 7 dni (iz 30.7. na 8.8.) 
  Slikopleskarska dela    Zaključna dela 
A Zakasnitev pri zaključevanju izvajanja del 
B Slikopleskar   
C DA - zamik pri začetku za 9 dni (iz 25.7. na 6.8.) in zaključku dejavnosti za 6 dni (iz 31.7. na 8.8.) 
 
Priloga I.XII: Odstopanja pri Podnalogi – Ostala dela 
  Ostala dela   Predpražnik 
A Premaknitev dejavnosti na najkasnejši možni termin zaradi preprečitve poškodb predpražnika 
B - 
C NE – zamik termina izvedbe dejavnosti za 22 dni (iz 11.7. na 8.8.) 
  Ostala dela   Prekladalna rampa 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve dejavnosti »Zunanja ureditev – Priprava za 
prehodne plošče in rampo« in »Gradbena dela – Prehodne plošče in rampa« 
Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi napačno dostavljenega klimata na objekt 
B Gradbeno podjetje 2; Naročnik oz. nadzor v njegovem imenu 
C NE – zamik pri začetku za 25 dni (iz 12.6. na 17.7.) in zaključku dejavnosti za 25 dni (iz 14.6. na 19.7.) 
  Ostala dela   Stiskalnica za papir 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve dejavnosti »Ostala dela – Prekladalna rampa«  
B Gradbeno podjetje 2 
C NE – zamik pri začetku za 33 dni (iz 15.6. na 30.7.) in zaključku dejavnosti za 32 dni (iz 20.6. na 2.8.) 
  Ostala dela   Nadstrešnica 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del zaradi zakasnitve dejavnosti »Ostala dela – Prekladalna rampa« 
B Gradbeno podjetje 2 
C NE – popravljen zamik pri začetku za 33 dni (iz 15.6. na 30.7.) in zaključku dejavnosti za 33 dni (iz 
16.6. na 31.7.) 
  Ostala dela   Nadstrešnica 
A Zakasnitev pri začetku izvajanja del  
B Dobavitelj in monter opreme 1 
C DA – zaradi zamika postane dejavnost kritična 
          zamik pri začetku za 6 dni (iz 30.7. na 7.8.) in zaključku dejavnosti za 6 dni (iz 31.7. na 8.8.) 
  Ostala dela   Žaluzije 
A Premaknitev dejavnosti na najkasnejši možni termin zaradi preprečitve poškodb žaluzij 
B - 
C NE – zamik termina izvedbe dejavnosti za 20 dni (iz 14.7. na 8.8.) 
 
Smodiš, R. 2007. Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.   
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo. 
 
PRILOGA J: OCENJEVANJE STROŠKOV PROJEKTA 
 
SPISEK PODNALOG NAROČILO SPREMEMBE SKUPAJ % CELOTE 
DOKUMENTACIJA         
Gradbeno dovoljenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Predaja projektov  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
IZVEDBA          
Pripravljalna dela  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Montažni armiranobetonski elementi 314.353,80 € 0,00 € 314.353,80 € 20,51 % 
Zunanja ureditev 233.200,00 € 222.064,64 € 455.264,64 € 29,70 % 
Gradbena dela 98.536,50 € 48.787,97 € 147.324,47 € 9,61 % 
Krovska dela 64.500,00 € 0,00 € 64.500,00 € 4,21 % 
Ključavničarska dela 141.684,50 € 13.397,25 € 155.081,75 € 10,12 % 
Keramičarska dela 76.500,00 € 0,00 € 76.500,00 € 4,99 % 
Suhomontažna dela 25.000,00 € 1.407,44 € 26.407,44 € 1,72 % 
Inštalacije 230.765,00 € 16.243,19 € 247.008,19 € 16,11 % 
Slikopleskarska dela 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,49 % 
Mizarska dela 3.600,00 € 121,84 € 3.721,84 € 0,24 % 
Podopolagalska dela 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,23 % 
Ostala dela 24.545,50 € 7.262,73 € 31.808,23 € 2,07 % 
PREDAJA OBJEKTA          
Predaja dokumentacije za tehn. pregled 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Tehnični pregled 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Uporabno dovoljenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Odprava pomanjkljivosti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
          
SKUPAJ-PREDRAČUN PROJEKTA 1.223.685,30 €  309.285,06 €  1.532.970,36 €  100,00 % 
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PRILOGA K: DOLOČANJE STROŠKOV PO DEJAVNOSTIH PROJEKTA 
 
SPISEK DEJAVNOSTI NAROČILO SPREMEMBE SKUPAJ % CELOTE 
DOKUMENTACIJA         
Gradbeno dovoljenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Predaja projektov          
   Predaja projektov PZI mont. AB el. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
   Predaja projektov PZI objekt in ZUR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
   Predaja projektov PZI inštalacije 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
IZVEDBA          
Pripravljalna dela 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Začetek gradnje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Montažni armiranobetonski elementi         
   Gotovi elementi         
      Izdelava elementov 232.000,00 € 0,00 € 232.000,00 € 15,13 % 
      Dostava elementov 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,98 % 
      Montaža elementov 58.000,00 € 0,00 € 58.000,00 € 3,78 % 
   Sanitarna celica         
      Izdelava sanitarne celice 8.446,00 € 0,00 € 8.446,00 € 0,55 % 
      Dostava sanitarne celice 720,00 € 0,00 € 720,00 € 0,05 % 
      Montaža sanitarne celice 187,80 € 0,00 € 187,80 € 0,01 % 
Zunanja ureditev         
   Izmenjevalec zraka 0,00 € 32.757,63 € 32.757,63 € 2,14 % 
   Zasip temeljev, priprava za talno pl. 57.500,00 € 27.000,60 € 84.500,60 € 5,51 % 
   Priprava za prehodne plošče in rampo 23.000,00 € 37.698,86 € 60.698,86 € 3,96 % 
   Zunanji priključki (gradbena dela) 80.500,00 € 37.935,51 € 118.435,51 € 7,73 % 
   Betonske plošče in robniki 11.500,00 € 2.173,10 € 13.673,10 € 0,89 % 
   Humuziranje 23.000,00 € 30.680,77 € 53.680,77 € 3,50 % 
   Asfaltiranje in prometna signalizacija 34.500,00 € 43.208,66 € 77.708,66 € 5,07 % 
   Hortikulturna ureditev 3.200,00 € 10.609,53 € 13.809,53 € 0,90 % 
Gradbena dela         
   Ureditev gradbišča 0,00 € 773,85 € 773,85 € 0,05 % 
   Temelji 44.729,23 € 53.812,89 € 98.542,11 € 6,43 % 
   Notranja kanalizacija 1.396,64 € 2.636,49 € 4.033,13 € 0,26 % 
   Talna plošča 40.149,22 € -23.068,92 € 17.080,31 € 1,11 % 
   Prehodne plošče, dovozna rampa 7.740,73 € 15.964,59 €  23.705,31 € 1,55 % 
   Estrih 4.520,68 € -1.330,92 € 3.189,75 € 0,21 % 
Krovska dela        
   Pokrivanje strehe 49.500,00 € 0,00 € 49.500,00 € 3,23 % 
   Pokrivanje nadstreška 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,98 % 
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Ključavničarska dela         
   Vhodni nadstrešek 24.917,00 € 2.356,20 € 27.273,20 € 1,78 % 
   Alu fasada in okna 67.719,40 € 6.309,92 € 74.029,32 € 4,83 % 
   Vetrolov 7.841,00 € 0,00 € 7.841,00 € 0,51 % 
   Strešni venec - atika 5.742,00 € 0,00 € 5.742,00 € 0,37 % 
   Razna manjša dela 35.285,10 € 4.731,13 € 40.016,23 € 2,47 % 
   Zapornice, parkirne table 180,00 € 0,00 € 180,00 € 0,15 % 
Keramičarska dela         
   Prodajni prostor 53.550,00 € 0,00 € 53.550,00 € 3,49 % 
   Skladišče 19.125,00 € 0,00 € 19.125,00 € 1,25 % 
   Upravni del 3.825,00 € 0,00 € 3.825,00 € 0,25 % 
Suhomontažna dela         
   Strop prodajni prostor 12.200,00 € 794,76 € 12.994,76 € 0,85 % 
   Strop nadstreška 6.980,00 € 0,00 € 6.980,00 € 0,46 % 
   Stene upravni del 5.300,00 € 334,58 € 5.634,58 € 0,37 % 
   Stene vetrolov 520,00 € 278,10 € 798,10 € 0,05 % 
Inštalacije         
   Strojne inštalacije         
      Cevna inštalacija 33.229,50 € 8.278,48 € 41.507,98 € 2,71 % 
      Ogrevalni kotel 13.291,80 € 0,00 € 13.291,80 € 0,87 % 
      Groba inštalacija 53.167,20 € 4.097,15 € 57.264,35 € 3,74 % 
      Fina montaža 11.076,50 € 1.321,23 € 12.397,73 € 0,81 % 
   Elektro inštalacije         
      Groba inštalacija 68.810,00 € 964,76 € 69.774,76 € 4,55 % 
      Montaža luči 21.700,00 € 593,74 € 22.293,74 € 1,45 % 
      Fina montaža 29.490,00 € 987,83 € 30.477,83 € 1,99 % 
Slikopleskarska dela         
   Fasada 4.100,00 € 0,00 € 4.100,00 € 0,27 % 
   Skladišče 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,13 % 
   Prodajni prostor 900,00 € 0,00 € 900,00 € 0,06 % 
   Zaključna dela 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,03 % 
Mizarska dela 3.600,00 € 121,84 € 3.721,84 € 0,24 % 
Podopolagarska dela 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,23 % 
Ostala dela         
   Predpražnik         
      Kovinski okvir 82,00 € 0,00 € 82,00 € 0,01 % 
      Predpražnik 1.899,00 € 0,00 € 1.899,00 € 0,12 % 
   Prekladalna rampa 6.950,00 € 0,00 € 6.950,00 € 0,45 % 
   Avtomatska vrata 12.223,00 € 0,00 € 12.223,00 € 0,80 % 
   Hladilna tehnika         
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      Hladilnica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
      Zamrzovalnica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
   Zamrzovalne skrinje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
   Stiskalnica za papir 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
   Svetlobna reklama 0,00 € 7.053,50 € 7.053,50 € 0,46 % 
   Nadstrešnica 3.391,50 € 0,00 € 3.391,50 € 0,22 % 
   Žaluzije 0,00 € 209,23 € 209,23 € 0,01 % 
   Notranja oprema 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
PREDAJA OBJEKTA         
Predaja dokumentacije za tehn. pregled         
   Izjave naročnika, projekti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
   Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Tehnični pregled 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Uporabno dovoljenje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
Odprava pomanjkljivosti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 
          
SKUPAJ-PREDRAČUN PROJEKTA 1.223.685,30 €  309.285,06 €  1.532.970,36 €  100,00 % 
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PRILOGA L: ČASOVNO SPREMLJANJE STATUSA PROJEKTA – JULIJ 2007 
 
ID Dejavnost Trajanje Začetek Konec Predhodnik
0 Časovno spremljanje-julij 2007 129 days Tue 13.3.07 Fri 31.8.07
1 DOKUMENTACIJA 53 days Tue 13.3.07 Wed 23.5.07
2 Gradbeno dovoljenje 0 days Tue 13.3.07 Tue 13.3.07
3 Predaja projektov 49 days Mon 19.3.07 Wed 23.5.07
4 Predaja projektov PZI montažni AB elementi 0 days Mon 19.3.07 Mon 19.3.07
5 Predaja projektov PZI objekt, ZUR 10 days Wed 28.3.07 Tue 10.4.07
6 Predaja projektov PZI inštalacije 25 days Fri 20.4.07 Wed 23.5.07
7 IZVEDBA 107,5 days Mon 19.3.07 Tue 7.8.07
8 Pripravljalna dela 43 days Wed 21.3.07 Fri 18.5.07 2
9 Začetek gradnje 0 days Wed 16.5.07 Wed 16.5.07 8FS+1 day
10 Montažni armiranobetonski elementi 66 days Mon 19.3.07 Tue 12.6.07
11 Gotovi elementi 66 days Mon 19.3.07 Tue 12.6.07
12 Izdelava elementov 15 days Mon 19.3.07 Fri 6.4.07 4
13 Dostava elementov 18 days Tue 22.5.07 Mon 11.6.07 12
14 Montaža elementov 13 days Tue 29.5.07 Tue 12.6.07 13;30FS-5 days
15 Sanitarna celica 45 days Mon 9.4.07 Tue 5.6.07
16 Izdelava sanitarne celice 20 days Mon 9.4.07 Fri 4.5.07 12
17 Dostava sanitarne celice 1 day Tue 5.6.07 Tue 5.6.07 16
18 Montaža sanitarne celice 1 day Tue 5.6.07 Tue 5.6.07 14;17;30
19 Zunanja ureditev 72,5 days Fri 4.5.07 Mon 6.8.07
20 Izmenjevalec zraka 7 days Fri 4.5.07 Mon 14.5.07 2;5
21 Zasip temeljev, priprava za talno ploščo 14 days Mon 4.6.07 Tue 19.6.07 30FS-3 days;20;31
22 Priprava za prehodne plošče in rampo 45 days Tue 15.5.07 Tue 10.7.07 20
23 Zunanji priključki (gradbena dela) 42 days Fri 1.6.07 Wed 25.7.07 22
24 Betonske plošče in robniki 26 days Thu 28.6.07 Tue 31.7.07 23;33
25 Humuziranje 5 days Mon 23.7.07 Thu 2.8.07 24
26 Asfaltiranje in prometna signalizacija 5 days Mon 16.7.07 Fri 20.7.07 24
27 Hortikulturna ureditev 2 days Thu 2.8.07 Mon 6.8.07 25
28 Gradbena dela 55 days Tue 15.5.07 Mon 23.7.07
29 Ureditev gradbišča 2 days Tue 15.5.07 Wed 16.5.07 9FS-4 days
30 Temelji 35 days Thu 17.5.07 Thu 28.6.07 29;5
31 Notranja kanalizacija 5 days Tue 12.6.07 Sat 16.6.07 30;14;18
32 Talna plošča 6 days Sat 16.6.07 Fri 22.6.07 21FS-3 days;31FS
33 Prehodne plošče in dovozna rampa 13 days Fri 22.6.07 Wed 11.7.07 22;30
34 Estrih 1 day Fri 6.7.07 Sat 7.7.07 53
35 Razno 28 days Fri 15.6.07 Mon 23.7.07
36 Krovska dela 8 days Mon 18.6.07 Thu 28.6.07
37 Pokrivanje strehe 4 days Mon 18.6.07 Thu 21.6.07 14
38 Pokrivanje nadstreška 3 days Tue 26.6.07 Thu 28.6.07 40;37
39 Ključavničarska dela 34 days Tue 19.6.07 Thu 2.8.07
40 Vhodni nadstrešek 4 days Tue 19.6.07 Fri 22.6.07 14
41 Alu fasada in okna 10 days Tue 26.6.07 Mon 9.7.07 32
42 Vetrolov 3 days Tue 17.7.07 Thu 19.7.07 47
43 Strešni venec - atika 4 days Thu 12.7.07 Tue 17.7.07 38
44 Razna manjša dela 10 days Mon 9.7.07 Fri 20.7.07 42
45 Zapornice, parkirne table 2 days Wed 1.8.07 Thu 2.8.07 24;26
46 Keramičarska dela 15 days Mon 9.7.07 Thu 26.7.07
47 Prodajni prostor 10 days Mon 9.7.07 Fri 20.7.07 41SS+1 day
48 Skladišče 7 days Wed 11.7.07 Thu 19.7.07 47
49 Upravni del 2 days Wed 25.7.07 Thu 26.7.07 34;53;48
50 Suhomontažna dela 24 days Tue 26.6.07 Thu 26.7.07
51 Strop prodajni prostor 8 days Thu 5.7.07 Wed 25.7.07 77
52 Strop nadstreška 4 days Mon 23.7.07 Thu 26.7.07 38;51
53 Stene upravni del 2 days Tue 26.6.07 Wed 27.6.07 32
54 Stene vetrolov 1 day Wed 25.7.07 Wed 25.7.07 42
55 Inštalacije 32 days Tue 26.6.07 Mon 6.8.07
56 Strojne inštalacije 30 days Tue 26.6.07 Thu 2.8.07
57 Cevna inštalacija 4 days Tue 26.6.07 Fri 29.6.07 32
58 Ogrevalni kotel 2 days Thu 12.7.07 Fri 13.7.07 32;47SS+2 days
59 Groba inštalacija 14 days Mon 9.7.07 Wed 25.7.07 57
60 Fina montaža 6 days Fri 27.7.07 Thu 2.8.07 59
61 Elektro inštalacije 32 days Tue 26.6.07 Mon 6.8.07
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62 Groba inštalacija 15 days Tue 26.6.07 Mon 16.7.07 57SS+1 day;58SS
63 Razsvetljava 10 days Wed 25.7.07 Mon 6.8.07 62
64 Fina montaža 10 days Wed 25.7.07 Mon 6.8.07 51;52FF+1 day;62
65 Slikopleskarska dela 17 days Mon 16.7.07 Fri 3.8.07
66 Fasada 7 days Mon 16.7.07 Mon 23.7.07 43
67 Skladišče 5 days Mon 16.7.07 Fri 20.7.07 66
68 Prodajni prostor 6 days Mon 23.7.07 Sat 28.7.07 67
69 Zaključna dela 5 days Mon 30.7.07 Fri 3.8.07 49;68
70 Mizarska dela 1 day Mon 30.7.07 Mon 30.7.07 41;44
71 Podopolagalska dela 5 days Sat 21.7.07 Thu 26.7.07 49;68
72 Ostala dela 22,5 days Tue 10.7.07 Tue 7.8.07
73 Predpražnik 2,05 days Tue 17.7.07 Thu 19.7.07
74 Kovinski okvir 1 day Wed 18.7.07 Wed 18.7.07 47SS+5 days
75 Predpražnik 1 day Tue 17.7.07 Thu 19.7.07 74
76 Prekladalna rampa 3 days Tue 17.7.07 Thu 19.7.07 33
77 Avtomatska vrata 2 days Mon 23.7.07 Tue 24.7.07 47SS+5 days;74
78 Hladilna tehnika 14,5 days Fri 20.7.07 Tue 7.8.07
79 Hladilnica 10 days Mon 23.7.07 Thu 2.8.07 48
80 Zamrzovalnica 5 days Fri 20.7.07 Tue 7.8.07 79
81 Zamrzovalne skrinje 5 days Thu 26.7.07 Tue 31.7.07 47
82 Stiskalnica za papir 5 days Tue 31.7.07 Mon 6.8.07 76
83 Svetlobna reklama 3 days Sat 21.7.07 Tue 24.7.07 26
84 Nadstrešnica 2 days Fri 20.7.07 Sat 21.7.07 76
85 Žaluzije 2 days Tue 10.7.07 Wed 11.7.07 41
86 Notranja oprema 2 days Tue 31.7.07 Thu 2.8.07 77;81;70;71
87 PREDAJA OBJEKTA 36 days Mon 16.7.07 Fri 31.8.07
88 Predaja dokumentacije za tehnični pregled 20 days Mon 16.7.07 Wed 8.8.07
89 Izjave naročnika, projekti 20 days Mon 16.7.07 Wed 8.8.07
90 Atesti, certifikati, izjave izvajalcev 10 days Fri 27.7.07 Wed 8.8.07 60;64;77;82;91FF-
91 Tehnični pregled 0 days Thu 9.8.07 Thu 9.8.07 60;64;69;75
92 Uporabno dovoljenje 0 days Thu 9.8.07 Thu 9.8.07 91
93 Odprava pomanjkljivosti 15 days Fri 10.8.07 Fri 31.8.07 91
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